



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

(РОСАВИАЦИЯ)

**ПРОТОКОЛ**

**совещания постоянно действующей рабочей группы по совершенствованию  
деятельности по предоставлению аэронавигационной информации  
пользователям воздушного пространства Российской Федерации**

---

Москва

31.03.2026

07.04.2026 № 127/05.3-ПР

---

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
И.о. руководителя Росавиации  
А.А. Потемкин

**Присутствовали:** члены Рабочей группы, приглашенные участники (список прилагается).

---

**I. Об итогах работы по переходу на электронный АИР России (eAIP)**

---

(А.А. Потемкин, А.Б. Скворцов, Н.А. Еремеева, В.А. Пустоваров, В.Г. Маргарян,  
Л.К. Щербаков, С.А. Трофимов, К.В. Чувиковский)

Заслушали информацию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Скворцов А.Б.) о ходе реализации мероприятий Плана-графика внедрения КАС СПОХР АНИ и перехода на электронный АИР России (eAIP) (далее – План-график).

Отметили позицию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о возможном продлении сроков переходного периода, связанного с одновременным ведением печатной версии АИР России и eAIP, с 6 месяцев с момента издания соответствующего циркуляра аэронавигационной информации вплоть до 31.12.2026 вследствие неукomплектованности вакантных должностей в филиале «ЦАИ».

**Решили:**

1. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:

1.1. Направить в Управление организации использования воздушного пространства (далее – УОИВП) предложения по информированию эксплуатантов,

операторов аэродромов и пользователей воздушного пространства Российской Федерации об особенностях работы, связанных с переходом на eAIP.

**Срок: до 24.04.2026.**

1.2. Представить отчет о результатах работы по увеличению численности сотрудников филиала «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее – филиал «ЦАИ») в целях ускорения работ по переходу на eAIP (поручение Росавиации от 10.01.2025 № Исх-255/05).

**Срок: до 24.04.2026.**

1.3. Представить в Росавиацию итоговый доклад о завершении работ, предусмотренных План-графиком и решениями протоколов Рабочей группы от 28.11.2025 № 626/05-ПР, от 29.01.2026 № 31/05.3-ПР, от 05.02.2026 № 31/05.3-ПР.

**Срок: до 24.04.2026.**

1.4. Представить в Росавиацию проект циркуляра аэронавигационной информации, предусматривающий переход Российской Федерации на eAIP.

**Срок: до 24.04.2026.**

2. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», филиалу «ЦАИ» представить предложения по исключению данных о посадочных площадках, на которых не осуществляются перевозки пассажиров, грузов или авиационные работы, из книги 4 АИП России и их публикации в формате Сборника аэронавигационной информации.

**Срок: до 15.05.2026.**

3. УОИВП в проекте поправок в Воздушный кодекс Российской Федерации отразить вопросы, связанные с применением автоматизированных информационных систем в сфере предоставления аэронавигационной информации.

**Срок: до 15.04.2026**

---

## II. О формировании Каталога аэронавигационных данных Российской Федерации

---

(А.Б. Скворцов, В.А. Пустоваров, А.А. Разов, К.В. Чувиковский, В.Г. Маргарян)

Заслушали информацию ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Скворцов А.Б.)

**Решили:**

1. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» направить в адрес УОИВП обобщенные материалы с обоснованием и пояснительной запиской по формированию Каталога АНД Российской Федерации.

**Срок: до 30.04.2026.**

---

### III. О разработке и внедрении образцов аэронавигационных карт для раздела AD AIP России

---

(Н.А. Еремеева, А.А. Потемкин, В.А. Пустоваров,  
А.Б. Скворцов, В.Г. Маргарян)

#### **Решили:**

1. Принять к сведению информацию филиала «ЦАИ» (Н.А. Еремеева) о реализации требований Росавиации для карт (протокол № 147/05-ПР от 18.05.2021), включая нанесение на карты аэронавигационных данных и указание скоростей в километрах в час и узлах с учётом различий между национальными и международными стандартами.

2. УОИВП направить на рассмотрение в заинтересованные управления центрального аппарата Росавиации и ФГУП ГосНИИ ГА предложения филиала «ЦАИ» по:

унификации формата схем книги 4 AIP России и Сборника аэронавигационной информации № 16 с целью сокращения издержек;

прекращению публикации карт района для аэродромов, имеющих схемы полетов по ППП в связи с невостребованностью данных карт и неспособностью операторов аэродромов оперативно обеспечивать их актуальность и соответствие изменяющейся структуре воздушного пространства;

публикации книги 4 AIP России с использованием латиницы для точек, процедур и позывных (IAF, FAF, FAR и т.д.) в целях информирования пользователей с применением общепринятых сокращений на английском языке.

**Срок: до 10.04.2026.**

3. Филиалу «ЦАИ» направить в адрес УОИВП предложения по доработке аэронавигационных карт с обоснованием, образцами и пояснительной запиской.

**Срок: до 13.04.2026.**

4. УОИВП организовать:

4.1. рассмотрение представленных филиалом «ЦАИ» материалов членами Рабочей группы, авиакомпаниями, заинтересованными управлениями центрального аппарата Росавиации.

**Срок: до 27.04.2026.**

4.2. направление представленных филиалом «ЦАИ» материалов на согласование в Минобороны России и Минпромторг России (при необходимости).

**Срок: до 10.05.2026**

---

## IV. Разное

---

(В.А. Пустоваров, И.В. Штефан, Л.К. Щербаков,  
В.Г. Маргарян, М.Д. Аргун)

**Решили:**

1. Членам Рабочей группы направить в адрес УОИВП предложения в проект программы работы Рабочей группы на второе полугодие 2026 года (далее – проект программы).

**Срок: до 20.04.2026.**

2. УОИВП представить на заседание Рабочей группы (в мае) проект программы для согласования и дальнейшего утверждения.

**Срок: до 29.05.2026.**

3. УОИВП, Управлению цифровой трансформации и обеспечения, ООО «Монитор Софт» завершить работу по восстановлению цепи передачи цифровых данных и согласования АНПА между рабочим местом оператора КАС СПОХР АНИ в УОИВП и сервером.

**Срок: до 17.04.2026.**


4. УОИВП согласовать с Управлением аэропортовой деятельности и Управлением летной эксплуатации содержание колонки 6 раздела AD 1.3 AIP России, об итогах информировать филиал «ЦАИ».

**Срок: до 20.04.2026**

5. Филиалу «ЦАИ» (В.Г. Маргарян) представить финансово-экономическое обоснование предложений о приведении схем книги 4 AIP России к формату Сборника аэронавигационной информации № 16 «Аэродромы класса Г, Д, Е, вертодромы и посадочные площадки Российской Федерации» в целях снижения издержек на публикацию и высвобождения ресурсов.

**Срок: до 15.05.2026.**

Заместитель руководителя Росавиации,  
председатель рабочей группы



А.А. Потемкин

Аргун Марианна Давидовна  
(495) 645 85 55 (доб. 5542)

**Список участников совещания****Присутствовали:****Росавиация:**

и.о. руководителя Росавиации,  
председатель рабочей группы

А.А. Потемкин

**От Управления организации использования воздушного пространства:**

заместитель председателя рабочей группы,  
заместитель начальника Управления

В.А. Пустоваров

начальник отдела аэронавигационного  
и метеорологического обеспечения полетов

С.В. Грабко

начальник отдела организации  
структуры воздушного пространства

А.Н. Иванов

заместитель начальника отдела аэронавигационного  
и метеорологического обеспечения полетов,  
секретарь рабочей группы

М.Д. Аргун

советник отдела организации  
структуры воздушного пространства

К.Н. Власов

**От ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:**

заместитель директора по ОрВД и ИВП

Э.А. Клименко

начальник отдела стратегического  
планирования ИВП Главного центра ЕС ОрВД

И.В. Штефан

заместитель начальника отдела организации  
воздушного пространства дирекции по ОрВД и ИВП

В.Н. Кузьмин

главный специалист отдела ОИВП дирекции по ОрВД и ИВП

А.Б. Скворцов

ведущий специалист отдела организации  
воздушного пространства дирекции по ОрВД и ИВП

О.В. Шайхутдинова

ведущий специалист отдела организации  
воздушного пространства дирекции по ОрВД и ИВП

А.Д. Павлюк

**От филиала «ЦАИ» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»:**

директор филиала (формат ВКС)

В.Г. Маргарян

начальник отдела федеральной аэронавигационной информации

Н.А. Еремеева

начальник автоматизированных систем аэронавигационной информации

С.Е. Маслов

заместитель начальника отдела организации аэронавигационной базы данных

А.В. Горбачев

**От ФГУП ГосНИИ ГА:**

Заместитель генерального директора по аэронавигации

Э.А. Войтовский

директор Научно-технического комплекса организации воздушного движения (НТК ОрВД)

А.В. Сергеев

**От ООО «Монитор Софт»:**

генеральный директор

С.А. Трофимов

заместитель генерального директора-технический директор

А.А. Разов

инженер-программист

И.Ю. Стукалов

**От Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»:**

главный специалист по аэронавигационному обеспечению полетов Службы аэронавигационного обеспечения полетов

П.Н. Кваша

главный эксперт по аэронавигационному обеспечению полетов Службы аэронавигационного обеспечения полетов

В.В. Николаев

эксперт по аэронавигационному обеспечению полетов Службы аэронавигационного обеспечения полетов

А.Б. Утямишев

**От Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»:**

начальник службы-главный штурман

В.Н. Новиков

старший штурман

А.В. Камков

**От ООО «Домодедово слот аллокейшен»:**

начальник отдела - главный штурман отдела брифинга аэропорта

С.В. Переходов

**От ООО «Домодедово эрфилд»:**

специалист по организации воздушного движения отдела организации воздушного движения

Д.А. Маларев

**От ПАО «Аэрофлот»:**

начальник отдела

аэронавигационного обеспечения полетов ДПиУПД

Д.Э. Матренин

заместитель главного штурмана

В.А. Вавилов

**От АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»:**заместитель директора департамента –  
начальника службы, главный конструктор  
цифровой платформы ЕС ОрВД

И.В. Митрофанов

заместитель начальника отдела

М.В. Минин

**От АО ПК «Азимут»:**заместитель директора по стратегическому  
развитию, главный конструктор АИС «eAIR»

Г.А. Реутович

**От АО «НПО «Обуховский завод»:**заместитель директора радиотехнического  
комплекса – главный конструктор ВНИИРА,  
главный конструктор ЕИС ПИВП и ЦИБД

А.В. Иванов

**От НО «Российская ассоциация  
эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ):**

заместитель исполнительного директора

Л.К. Щербаков

начальник службы

аэронавигационного обслуживания АК «Сибирь»

К.В. Чувиковский