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Уважаемый Игорь Витальевич! 

В соответствии с поручением И.о. Министра транспорта Российской 
Федерации С.А. Аристова от 16.01.2012 № СА-17/4 и письмом заместителя 
Министра экономического развития Российской Федерации О.Г. Савельева от 

19.12.2011 № 28512-ОС/Дl 7 Федеральное агентство воздушного транспорта 
направляет отчеты о ходе выполнения федеральных целевых программ 

«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» и <<Модернизация 
Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации 

(2009-2015 годы)» за 2011 год. 

Приложение: на/60 л. в 6 экз. 

с 
И.о. руководителя 

Кагарманова Елена Сергеевна 

(499) 2316485 

К.А.Махов 



МИНТРАНС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

ОТЧЕТ 3А 2011 ГОД 

по федеральной целевой программе ((Модернизация 

Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (2009-2015 годы)» 



Форма№l 

Аналитическая справка 

1. Федеральная целевая программа - «Модернизация Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)>> 
(далее - Программа). 

2. Государственный заказчик-координатор программы - Министерство 

транспорта Российской Федерации, Государственный заказчик - Федеральное 

агентство воздушного транспорта. 

3. Ключевые программные мероприятия на 2011 год: 

По направлению «капитальные вложения»: 

Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств управления 

воздушным движением (УВД), радиотехнического обеспечения полетов (РТОП) и 

электросвязи следующих объектов: 

аэропорт Сочи (Адлер), Краснодарский край - строительство командно­

диспетчерского пункта (КДП), оснащение радиомаячными системами посадки 

(РСП) и системами ближней навигации, аппаратурой контроля и управления 

объектами навигации, приемо-передающим радиоцентром, аэродромным 

радиолокационным комплексом, моноимпульсным вторичным радиолокатором, 

системами обзора летного поля, многопозиционной системой наблюдения, 

тренажером типа "Вышка" и комплексным тренажером; 

аэропорт Владивосток (Кневичи), Приморский край - строительство и 

оснащение КДП оборудованием УВД и связи, оснащение системой ближней 

навигации, комплексным тренажером, комплексом средств автоматизации 

планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП); 

аэропорт Казань, Республика Татарстан - оснащение моноимпульсным 

вторичным радиолокатором, комплексным тренажером, КСА ПИВП, РСП, СБН, 

оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых сообщений. 

Реконструкция и техническое перевооружение Магаданского укрупненного 

центра ЕС ОрВД, включая строительство технологического здания (площадью до 
1300 кв. м), г. Магадан. 

Реконструкция технологического здания (площадью 2800 кв.м) и техническое 
перевооружение Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение 

автоматизированной системой организации воздушного движения, г. Самара, 

Самарская область. 

4. Программа нуждается в корректировке в части параметров 

финансирования, уточнения перечней программных мероприятий, показателей и 

индикаторов на 2010 - 2015 годы, в том числе с учетом изменений объемов 
бюджетных ассигнований, утвержденных федеральными законами на 

соответствующие годы, а также продлением срока реализации Программы. 
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Федеральным агентством воздушного транспорта подготовлены предложения 

по корректировке Программы, предусматривающие её продление до 2018 года, в 
том числе корректировку в части параметров финансирования на 2012-2014 годы, 
предусматривающую перераспределение бюджетных ассигнований 2012 года между 
текущим финансовым годом и плановым периодом по объектам капитального 

строительства в пределах лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом 

году и плановом периоде. 

5. На 2011 год заключено 94 государственных контракта (дополнительных 
соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) на общую 

сумму 2 115 040,32 тыс. рублей - 86,69 % от объема годовых бюджетных 

назначений, в том числе по направлениям: 

«капитальные вложения» - 64 государственных контракта (дополнительных 
соглашений к договорам на осуществление бюджетных инвестиций) на сумму 

1 965 040,32 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 64 государственных контракта 
(дополнительных соглашений к договорам на осуществление бюджетных 

инвестиций) на сумму 1 965 040,32 тыс. рублей; межбюджетные субсидии 

О соглашений на сумму 0,0 тыс. рублей); 
НИОКР - 30 государственных контрактов на сумму 150 000,0 тыс. рублей; 
«прочие нужды» - не предусмотрено. 
Стоимость работ, выполняемых в 2011 году, по 17 переходящим контрактам 

прошлых лет составляет 581 219,30 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 

77 государственным контрактам (дополнительным соглашениям к договорам на 
осуществление бюджетных инвестиций) составляет 1 533 821,02 тыс. рублей, в том 
числе по 4 контрактам длительностью более одного года - 141 087 ,91 тыс. рублей. 

В соответствии с Правилами осуществления в 2011 году бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации в форме капитальных вложений в основные средства 

федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1202, 
Федеральное агентство воздушного транспорта как государственный заказчик 

Программы заключает договоры на осуществление бюджетных инвестиций с 

заказчиком-застройщиком ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее - Застройщик) 

по объектам Программы, в пределах средств федерального бюджета, 

предусмотренных федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов и доведенных до Росавиации по 

соответствующим кодам бюджетной классификации расходов федерального 

бюджета. 

При этом указанными договорами на осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотрено, что Застройщик в порядке, установленном для размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, 

организует размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и 

строительных работ и иных услуг, связанных с реконструкцией объектов 

капитального строительства государственной собственности Российской 

Федерации, и заключает соответствующие договоры подряда (услуг). 
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Для реализации мероприятий Программы Указом Президента РФ от 

12.02.2008 №190-с определен единственный поставщик работ, товаров (услуг) -
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (далее - подрядчик). Застройщик заключает 

договоры подряда с подрядчиком на выполнение работ. 

Стоимость работ на 2011 год по договору подряда определяется либо самим 
договором подряда, либо дополнительным соглашением к договору подряда (в 

случае если договор подряда многолетний) в пределах средств, предусмотренных 

договором на осуществление бюджетных инвестиций. 

Перечисление средств федерального бюджета на расчетный счет Застройщика 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных дополнительными 

соглашениями к договорам на осуществление бюджетных инвестиций, 

заключаемыми на основании договоров подряда. 

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального 

бюджета составляет 2 439 711,6 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» -
2 289 711,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 2 289 711,6 тыс. рублей, 

межбюджетные субсидии - 0,0 тыс. рублей), НИОКР - 150 000,0 тыс. рублей, 
«прочие нужды» - не предусмотрено. 

За 2011 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из 
федерального бюджета на реализацию программы составляют 2 075 073,98 тыс. 
рублей - 85,05 % от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные 
вложения» - 1 926 123,98 тыс. рублей (бюджетные инвестиции - 1 926 123,98 тыс. 
рублей, межбюджетные субсидии - 0,0 тыс. рублей), НИОКР - 148 950,0 тыс. 
рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей. 

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной 
программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

составляет 0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИ ОКР - 0,0 
тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников 
составляет 2 679 700,0 тыс. рублей («капитальные вложения» - 2 643 700,0 тыс. 
рублей, НИ ОКР - 36 000,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - не предусмотрено). 

Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 0,0 тыс. рублей 

(«капитальные вложения» - 0,0 тыс. рублей, НИ ОКР - 0,0 тыс. рублей, «прочие 
нужды» - 0,0 тыс. рублей) - 0,0 % от запланированного, из внебюджетных 

источников в объеме 1 676 270,01 тыс. рублей («капитальные вложения» -
1650511,01 тыс. рублей, НИОКР - 25 759,00 тыс. рублей, «прочие нужды» - 0,0 
тыс. рублей) - 62,55 % от запланированного. 

8. Основные итоги реализации программы за 2011 год: 

По направлению капитальные вложения: 

Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»: 

1) Введены в течение 2011 года в эксплуатацию объекты Хабаровский и 

Калининградский укрупненные центры. 



4 

2) Введено в эксплуатацию оборудование: 
- радиомаяки ближней навигации в аэропортах: Сочи, Красноярск, Игарка, 

Владивосток, Ульяновск, Котлас, Пермь; 

- средства автоматизации управления воздушным движением аэродромов в 

аэропортах: Владивосток, Шереметьево, Калининград, Орск, Надым, Котлас; 

- аэродромные радиолокационные комплексы в аэропортах (6): Ростов-на-Дону, 
Минеральные Воды, Воркута, Пулково, Сочи, Нижний Новгород; 

- 8 вторичных радиолокаторов в аэропортах: Пенза, У сть-Большерецк, Ростов­
на-Дону, Минеральные Воды, Пулково, Воркута, Сочи (2); 

- средства автоматического зависимого наблюдения (вещательного типа) на 

основе технологии 1090 ES в аэропорту Сочи; 
- центры коммутации сообщений в аэропортах: Челябинск, Магнитогорск, 

Чокурдах, Олекминск, Черский, Ханты-Мансийск, Самара, Пулково, Толмачево, 

Иркутск, Калининград, Великолукский центр ОВД; 

- приемо-передающие центры и центры обработки данных сети передачи 

данных "воздух-земля" в диапазоне высоких частот: Мурманский и Магаданский РЦ 

ОВД; 

- земные станции спутниковой связи в аэропортах Березово, Нижневартовск, 

Вилюйск, Тарко-Сале, Хандыга; 

- автоматизированные приемо-передающие центры в аэропортах: Волгоград, 

Калининград; 

- средства связи диапазонов очень высоких частот, высоких частот и 

метеовещания ATIS. 
3) Проведены работы по реконструкции и техническому перевооружению 

объектов, в том числе изготовлению оборудования: 

3 .1) автоматизированной системы организации воздушного движения для 

Самарского УЦ ЕС ОрВД; 

3.2) систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME для 

аэропортов: Лешуконское, Бугульма; 

3.3) аэродромных радиолокационных комплексов АРЛК для аэропортов 

Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Самара, Полярный, Набережные Челны, 

Бугульма; 

3 .4) моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВР Л для аэропортов 

Вологда, Сыктывкар, Иркутск; 

3.5) радиомаячных систем посадки РМС для аэропортов Ухта, Краснодар, 
Бугульма, Нерюнгри, Барнаул, Хабаровск (2 ед.), Ульяновск; 

3.6) автоматических приемо-передающих центров для аэропортов: Краснодар, 
Бугульма; 

3. 7) радиолокаторов обзора летного поля для аэропортов: Хабаровск; 
3.8) автоматических радиопеленгаторов (АРП) для аэропортов Тобольск, 

Усть-Хайрюзово, Бугульма, Оссора, Красноярск, Челябинск; 

3.9) приводных радиостанций для аэропортов: Краснодар, Набережные Челны, 
Бугульма, Вологда, Стрежевой, Советский, Ноглики; 

3.10) систем коммутации речевых сообщений для аэропортов: Стрежевой, 
Новокузнецк; 
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4) Проведены строительно-монтажные и монтажные работы с целью 

установки оборудования в аэропортах: 

- аэродромных радиолокационных комплексов АР ЛК: (Томск, Николаевск-на­
Амуре ); 

- моноимпульсных вторичных радиолокаторов МВР Л: (Пенза, Петрозаводск, 
Казань); 

- систем ближней навигации формата сигнала (D)VOR/DME: (Николаевск-на­
Амуре, Лешуконское, Черский); 

- радиомаячных систем посадки РМС: (Красноярск, Краснодар, Бугульма, 

Казань); 

- автоматических приема-передающих центров АПСЦ: (Вологда, Барнаул, 

Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Чита, Пермь); 

- радиолокаторов обзора летного поля: (Хабаровск). 
5) Проведены работы по оснащению тренажёрным оборудованием для 

высокого КДП типа «Вышка» и комплексным тренажёром а/п Хабаровск (Новый), 

Краснодар, Иркутск, Новосибирск. 

6 ) Завершены работы по созданию тренажерных и учебных центров (учебных 
классов) на базе автоматизированных средств обучения в а/п Белгород, 

Владивосток, Южно-Сахалинск. 

7) Проведены ПИР по объекту Магадан (аэропорт) в части оснащения АР ЛК, 
КСА ПИВП и комплексным тренажером (проектная документация разработана и с 

23.12.201 lг. проходит экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России"), а также 

разработана рабочая документация по реконструкции и техническому 

перевооружению Самарского УЦ ЕС ОрВД. 

8) По объекту а/п Владивосток (Кневичи) в основном завершены работы по 
строительству КДП, поставке технологического оборудования УВД и связи (КСА 

УВД, СКРС, КДВИ, СЕВ), а также управления полетами (КСРП-А). Проведены 

приема-сдаточные испытания. В период с 21 по 24.11.2011 проведена рабочая 

комиссия по приемке здания КДП и объекта ДВОР/ДМЕ. Ведутся работы по 

устранению выявленных нарушений и замечаний. Проектом предусмотрено 

выполнение работ по оснащению в новом КДП сектора государственной авиации, 

однако в связи с отсутствием источников информации Министерства обороны, 

провести приемосдаточные испытания по сектору государственной авиации в 

полном объеме не представляется возможным, в связи с чем срок приемки объекта в 

эксплуатацию перенесен на 01.03.2012. 
9) Проведены работы по объекту Сочи в части изготовления СКРС, 

многоканальной системы регистрации и аппаратной части ААС УВД. Поставлено и 

установлено на позициях оборудования: АР ЛК, ВР Л, ОПРС, однако работы не 

оплачены по причине необходимости корректировки ПСД, сдана в ФА У «ГГЭ» в 
ноябре 2011 года. Работы будут оплачены после получения заключения 

госэкспертизы в I квартале 2012 года. 
1 О) Проводятся работы по реконструкции, строительству зданий КДП и 

технологических зданий в аэропортах: Красноярск, Благовещенск, Южно­

Сахалинск, Магаданского и Самарского УЦ ЕС ОрВД. 
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11) В рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция технологического 
здания (площадью 1280 кв. м) и техническое перевооружение Иркутского 
укрупненного центра ЕС ОрВД, включая оснащение автоматизированной системой 
организации воздушного движения, г. Иркутск, Иркутская область» принят 
техно-рабочий проект АС ОрВД. 

12) В рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция и техническое 
перевооружение средств автоматизации управления воздушным движением 

аэродромных служб и районных центров управления воздушным движением с 
учетом перспектив создания укрупненных центров ЕС ОрВД» проведены работы по 

модернизации оборудования УВД, включая обеспечение функционирования в 
условиях RVSM. 

Направление «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска 
и спасания»: 

- по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с 
координационным центром поиска и спасания, г. Екатеринбург» закончено 

строительство здания АПСЦ. Завершаются отделочные работы, работы по 

строительству внешних инженерных сетей. Начинаются работы по монтажу 

технологического оборудования; 

- по объекту «Строительство авиационного поисково-спасательного центра с 

координационным центром поиска и спасания, г. Самара» выполнены 

подготовительные работы, завершается строительство фундаментов здания АПСЦ и 

боксов для спецтехники. Ведется строительство инженерных сетей водопровода и 

канализации. Закуплено технологическое оборудование (на складе подрядчика). 

По направлению НИОКР: 

Направление «Модернизация системы организации воздушного движения»: 

За счет средств федерального бюджета. 

Во исполнение приказа Росавиации от 22.04.2011 № 209 по научно­

исследовательским и опытно-конструкторским работам в 2011 году, были 

разработаны: 

1) аппаратно-программный комплекс по расчету схем маневрирования в 

районе аэродрома с учетом искусственных и естественных препятствий; 

2) программный продукт, обеспечивающий обработку, идентификацию, учет и 
передачу аэронавигационных данных по искусственным препятствиям; 

3) специализированное программное обеспечение автоматизированной 

системы обработки и издания цифрового НОТАМ: 

4) специализированное программное обеспечение для формирования 

электронного сборника аэронавигационной информации Российской Федерации; 

5) методические рекомендации для руководящего состава органов ОВД по 
разработке технологий работы диспетчеров УВД в соответствии с нормативными 

правовыми актами; 
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6) технические задания, стандартные схемы для проектирования 
реконструкции и технического перевооружения комплекса средств УВД РТОП ~ 
электросвязи; ' 

7) разработаны тактико-технические требования на поставку АС ОрВД для 
Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД; 

8) разработаны системные ~технические решения по внедрению приложений, 
обеспечивающ~х обмен плановои и аэронавигационной информацией (AMHS), а 
также наземно и части сети авиационной электросвязи А TN; 

9) проведены исследования и разработаны задания на проектирование 
опорной подсети цифровой сети интегрированной авиационной фиксированной 
связи (ЦСИАФС) Новосибирского и Красноярского укрупненных центров ЕС 
ОрВД; 

1 О) разработаны унифицированные требования по техническому оснащению 
укрупненных центров ЕС ОрВД. 

За счет внебюджетных средств. 
Выполнены НИ:ОКР: 

1) «Анализ событий и выявление причин инцидентов и происшествий при 
ОрВД и ИВП в Российской Федерации». Подготовлен отчет, содержащий 
результаты анализа выявленных причин нарушений (опасных факторов), 

допущенных персоналом ОВД, приведших к авиационным инцидентам и 

происшествиям при ОрВД в период 2000-2010гг. 

2) «Выявление и анализ факторов риска для безопасности полетов, связанных 
с ОрВД на этапе создания Екатеринбургского укрупненного центра ОВД». Работа 

завершается в соответствии с календарным планом. Итоговый отчет представлен 

Исполнителем на рассмотрение и утверждение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

29.12.2011 г. 
3) «Выявление и анализ факторов риска для безопасности полетов, связанных 

с ОрВД на этапе создания Самарского укрупненного центра ОВД». Работа 

завершается в соответствии с календарным планом. Итоговый отчет представлен 

Исполнителем на рассмотрение и утверждение ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

29.12.2011 г. 
4) «Оценка функциональных опасных ситуаций с целью определения рисков, 

связанных с переходом на RVSM и новую систему эшелонирования в воздушном 
пространстве РФ 17.11.2011 г.». Подготовлен отчет, содержащий результаты работы 
по выявлению и анализу факторов риска для безопасности полетов, связанных с 

плохим или ненадлежащим обучением диспетчерского состава с доработками 
(модификациями) систем ОВД, с изменениями процедур ОВД и структуры 

воздушного пространства с очуществлением непосредственного перехода на RVSM 
17 ноября 2011 г. и дополнительные мероприятия в План безопасного перехода, 
обеспечивающие снижение недопустимых рисков до допустимого уровня. Работа 

завершена. 

Также в 2011 году велись работы по 5-ти договорам, заключенным в 2009-
2010 г.г.: 
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1) «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и 
поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Хабаровского укрупненного 
центра ЕС ОрВД». Разработаны программа и методики приемочных испытаний 
КСА ПИВП для Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. Разработаны программа и методики 
эксплуатационных испытаний РАС УВД и КСА ПИВП, проведены приемочные 
испытания и эксплуатационные испытания. 

2) «Научно-техническое и методическое сопровождение работ по созданию и 
поставке АС ОрВД и ее основных комплексов для Иркутского укрупненного центра 
ЕС ОрВД», проведена доработка техно-рабочего проекта АС ОрВД Иркутского УЦ 
ЕС ОрВД, в том числе, проекта установки оборудования КСА ПИВП. Акт по 
рассмотрению материалов доработанного ТРП утвержден 05.07.2011. Проводится 
разработка программ и методик приемочных испытаний АС ОрВД и КСА ПИВП. 

3) «Разработка проекта оснащения (включая разработку структуры 
воздушного пространства) и тактико-технических требований на поставку АС ОрВД 
для Екатеринбургского укрупненного центра ЕС ОрВД». 

4) «Разработка специальных технических условий на участки ОРЛ-А, МВРЛ, 
СДП, РЦ УВД для объекта «Реконструкция и техническое перевооружение 
комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Петропавловск­

Камчатский, включая оснащение автоматическим радиопеленгатором, АС ОрВД, 
КСА ГПffiП, системой ближней навигации, вторичным моноимпульсным 
радиолокатором, аэродромным радиолокационным комплексом, приемо­

передающим радиоцентром, модернизацию трассового радиолокационного 

комплекса и трассовой радиолокационной позиции, г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край», работа завершена. 

5) «Разработка архитектуры и технических требований к цифровой сети 

интегрированной авиационной фиксированной сети связи Российской Федерации», 

работа выполнена. Разработаны логическая функциональная и техническая 

архитектура цифровой сети интегрированной авиационной связи (ЦСИАФС), 

технические требования к ней и ее основным элементам, проект программы 

внедрения ЦСИАФС. 

Направление «Развитие Единой системы авиационно-космического поиска 

и спасания»: 

За счет средств федерального бюджета. 

Разработан и изготовлен опытный образец «наземный мобильный комплекс 

специального оборудования» (Illv.IКCO-K) на базе двух автомобилей повышенной 

проходимости для поиска и эвакуации космических объектов гражданского 

назначения, проведены предварительные испытания данного комплекса. Illv.IКCO-K 

подготовлен для проведения государственных испытаний. 

За счет внебюджетных средств выполнение НИОКР по данному направленю 

не предусмотрено. 

По направлению «прочие нужды»- не предусмотрено. 
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плановые значения достигнуты по позициям. 
Наименование выполненных не в полном объеме целевых План Причина невыполнения целевого индикатора 

индикаторов и показателей Факт 

9. По итогам 2011 года из 22 целевых индикаторов и показателей 
12 

Отсуrствие строительной готовности объектов в 

Число введенных в эксплуатацию (D) VOR/DME, РСБН, DME 15П 
установленные сроки по причине отказа ОАО 

«Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять 
строительно-монтажные работы. Ввод объектов 
перенесен на 2012 год. 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№98 от 21.02.201 lг пролонгированы работы по 

Число введенных в эксплуатацию трассовых реализации ФЦП ФСР и КВП до 2015 года. В 
1/0 результате поданы предложения по корректировке радиолокационных комплексов 

ФЦП ЕС ОрВД, в части переноса установки ТРЛК на 
последующие годы, для согласованного выполнения 

меропоиятий двvх ФЦП. 
Число введенных в эксплуатацию средств В 2011 году в рамках ФЦП ГЛОНАСС разработаны 
автоматического зависимого 

611 образцы АЗН-В на основе технологии 1090 ES. 
наблюдения (вещательного типа) Установка оборудования будет осуществлена после 
на основе технологии 1090 ES их сертиd>икации в МАК, начиная с 2012 года. 
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-

81П3 АПСЦ за отчетный период в эксплуатацию не 
спасательным обеспечением полетов, % вводились 

В связи с финансово-экономическим кризисом, с 
уменьшением потребности российской и мировой 
экономик, населения на авиаперевозки в 2009 году 
произошло падение интенсивности воздушного 

движения в воздушном пространстве Российской 

Федерации. Показатели (основные и дополнительные 
Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной 

1,34х106/1,25х106 индикаторы) на 2009 г были скорректированы. 
системой Однако корректировке не подвергались показатели 

периода 2010-2015. Фактический показатель роста в 
2011 году по отношению к 2010 составил 12,48%, 
что, тем не менее, не дало возможности выйти на 

уровень 1.34х106 Предусмотренный плановый рост 
показателей 2011 г. к 2010 г. - 10,6 %. 

Более 95% каналов связи, используемых для 
организации связи между органами ЕС ОрВД, 

арендуются ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» у 

операторов связи (Ростелеком, Транстелеком, 

региональные операторы -Северо-Западный Телеком, 

Дальсвязь, Югтелеком, Волгателеком и пр. местные 

Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов 
операторы). Внедрение цифровых каналов связи и 

76/0 соответствующего оборудования производится по 
связи 

планам указанных операторов связи и не зависит от 

мероприятий Программы. Поэтому данный 

показатель не отражает выполнение мероприятий 

Программы и по внесенным предложениям в 

корректировку ФЦП его предлагается исключить. 

В связи с переносом на 2012 год сроков внедрения 
комплексов средств автоматизации планирования 

использования воздушного пространства в 

Процент охвата территории системами автоматизации 88/51,5 
Ростовском и Иркуrском укрупненных центрах ЕС 

планирования использования воздушного пространства ОрВД значение целевого показателя «Процент охвата 

территории системами автоматизации планирования 

использования воздушного пространства» в 2011 год 
составил 51,5 %. 

220/240 
АПСЦ за отчетный период в эксплуатацию не 

Сокращение времени поиска и спасания, мин. 
вводились 

Отсуrствие строительной готовности объектов в 
Число введенных в эксплуатацию приемо-передающих 

установленные сроки по причине отказа ОАО 
центров связи, станций передачи данных, комплексов доступа 9/2 «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» выполнять 
и административного управления и контроля в диапазоне 

строительно-монтажные работы. Ввод объектов 
очень высоких частот 

перенесен на 2012 год. 
Процент количества заявок, обработанных 62/61 За истекшее время в части выполнения отдельных 

автоматизированным способом от общего количества мероприятий ФЦП, касающихся автоматизации 
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поданных заявок 

планирования использования воздушного 

пространства, были проведены корректировки 
Программы, а именно: 
- реализация мероприятий «Реконструкция 
технологического здания (площадью 1280 кв.м.) и 
техническое перевооружение Иркутского УЦ ЕС 

ОрВД, включая оснащение автоматизированной 
системой организации воздушного движения, г. 
Иркутск» со сроком 2009-2010 увеличена на 2 года 
(ввод в действие в 2012 году); 
- срок реализации мероприятия «Реконструкция и 
техническое перевооружение Магаданского УЦ ЕС 

ОрВД, включая строительство технологического 
здания (площадью до 1300 кв.м.), г. Магадан» 
перенесен с 2011 на 2012 год; 
- срок реализация мероприятия «Техническое 
перевооружение Якутского УЦ ЕС ОрВД, включая 
оснащение автоматизированной системой 

организации воздушного движения, г. Якутск» с 2009-
2011 изменен на 2012-2015 годы. 

10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года 
отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы. 

1) В связи с отказом ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» от выполнения 
строительно-монтажных работ конкурсной комиссией ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» определена форма размещения заказа - открытый конкурс и проведены 
конкурсные процедуры. 

2) Подготовлены и направлены в Минтранс России предложения по 
корректировке Программы, учитывающие укрупнение мероприятий Программы, в 
том числе: 

- скорректировано Приложение № 1 
показатели» (без уменьшения основных 

программе); 

«Основные целевые индикаторы и 

целевых индикаторов в целом по 

- приложение № 3 к Программе «Перечень инвестиционных мероприятий 
федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)» переработано -
все мероприятия по реконструкции и техническому перевооружение аэропортов и 

трассовых позиций сгруппированы в мероприятие «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи в районе 

аэродромов и на воздушных трассах в целях создания укрупненных центров ЕС 

ОрВД»; 

- приложение №4 «Перечень мероприятий, связанных с инвестиционными 

объектами, предусмотренными федеральной целевой программой «Модернизация 

Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 -
2015 годы)» исключено; 

3) Предоставлены и утверждены предложения по уточнению ФАИП на 2011 
год, предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований между 

текущим финансовым годом и плановым периодом по объектам капитального 
строительства в пределах лимита бюджетных обязательств в текущем финансовом 

году и плановом периоде объекты, в том числе: 

- финансирование объектов, по которым ПСД не имеет положительные 

заключения ГГЭ, перенесено на последующие годы с перераспределением данного 
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объема финансирования на объекты, которые имеют положительные заключения 
ГГЭ; 

- - объемы финансирования 2011 года в размере 300 млн. рублей 
перераспределены из направления Модернизация системы организации воздушного 
движения ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009 - 2015 годы)» в объемы бюджетных ассигнований 2011 
года ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» с 
последующим возвратом данных средств в период 2012 году. 

4) Экономия средств составила 363 587 ,6 тыс. рублей, в том числе: 
4.1) по направлению «Модернизация организации воздушного движения» 

313 977 ,3 тыс. рублей, из них: 
- 71 343,3 тыс. рублей в связи с не освоением генподрядчиком средств в 

полном объеме из-за позднего заключения договоров подряда (объекты -
Петрозаводск, Набережные Челны, Бугульма, Пенза, Советский, Красноярск, Томск, 
Якутск, Хабаровск (Новый); 

- 79 335,5 тыс. рублей по результатам проведения конкурсных процедур на 
осуществление строительно-монтажных работ на объектах: Лешуконское, Вологда, 

Магаданский УЦ, Челябинск, Нерюнгри, Ухта, Кольцова, Туруханск, Иркутск, 
Киренск; 

- 11143,1 тыс. рублей в связи с невозможностью проведения монтажа 
оборудования из-за отказа аэропортов проводить данные работы на их территории -
(Краснодар (Пашковский), Черский); 

- 103,8 тыс. рублей по объекту Волгоград в связи с исключением из 
запланированной стоимости работ по договору стоимости страхования рисков 

строительно-монтажных работ; 

- 32 070,6 тыс. рублей - экономия средств по результатам разработки рабочей 
документации (объекты - Казань, Самара УЦ, Барнаул, Чита, Николаевск-на­
Амуре); 

- 13 200,0 тыс. рублей данная экономия средств сложилась из-за позднего 
утверждения соответствующих изменений в ФАИП, что не позволило выполнить 

проектирование и сдать ПСД на госэкспертизу (объекты - Архангельск, Анадырь); 
- 91 421,9 тыс. рублей в связи с необходимостью доработки проектной 

документации по объекту Сочи (Адлер) и повторного направления её на экспертизу; 

- 15 359,1 тыс. рублей в связи с не разработкой подрядчиком пед по объекту 
Владивосток под запланированные работы на указанную сумму. 

4.2) по направлению «Развитие единой системы авиационно-космического 
поиска и спасания» экономия средств федерального бюджета составила 49 610,3 
тыс. рублей, в том числе: 

- 5 368,7 тыс. рублей по результатам проведенных конкурсов по объекту 

Самарский АПСЦ; 

- 44 241,6 тыс. рублей в связи с тем, что в ФАИП по объекту 

Екатеринбургский АПСЦ заложены излишние средства в сравнении с 

потребностями 2011 года. 
11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 

2011 год: 
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1) необходимо в начале финансового года уточнить перечень работ, 

выполняемых единственным исполнителем в рамках Программы, с целью 

размещения заказов путем проведения конкурсов (запросов котировок); 

2) ускорить принятие решения о корректировке Ф ЦП с целью укрупнения 
инвестиционных проектов; 

3) ускорить (упростить) процедуру выделения земельных участков для 

размещения строящихся объектов, а также согласования технических условий на 

подключение к инженерным сетям; 

4) уменьшить сроки и упростить процедуру государственной экспертизы 
проектной документации. 

5) по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса 

~ ~ств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Николаевск-на-Амуре, включая 
оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, системой ближней 
навигации, КСА ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край» УФК по 
г. Москве повторно (ошибочно) произведено списание средств в сумме 6 457 ,25 тыс. 
рублей с л/сч. Росавиации 30.12.2011 IШ № 4126641. Указанные средства 

возвращены на л/сч. Росавиации 10.01.2012 IШ № 15. 

И.о. руководителя 
К.А. Махов 
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13. 
Динамика финансирования федеральной целевой программы за 2011 год 

"Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)" 
Минтранс России (Федеральное агентство воздушного транспорта} 

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) 

Форма№2 

б IЫС. JJ_YI -
Источники финансирования Бюджетные или Кассовые расходы и Количество контрактов, действующих в Стоимость работ 2011 года по действующим контрактам 

внебюджетные фактическое 2011 году, единиц и направления расходов 

назначения привлечение 
всего, включая контракты, 

на 2011 год софинансирования за 
всего, включая контракты контракты, заключенные в 

контракты прошлых заключенные в 2011 прошлых лет 2011 году 2011 г. 
лет г. 

2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 
Всего по ФIIП: 5119 411,60 3 751343,99 274 148 4 841619 65 2425 831.62 
в том числе: 

1.1. 1 mедеоальный бюджет 2 439 711,60 2 075 073,98 94 77 2 115 040,32 1 533 821,Q2 
1.2. бюджеты субъектов РФ и местные 

0,00 0,00 о о 0,00 
бюджеты 0,00 

1.3. внебюджетные источники 2 679 70000 1676270 01 180 71 2 726 579.33 892 010 60 

2. Капитальные вложения, всего 4 933 411,60 3 576634,99 235 116 4664860,65 2 311881,62 
2.1. федеральный бюджет 2 289 711,60 1926123,98 64 49 1965040,32 1 424 871,02 

в том числе: 

бюджетные инвестиции 2 289 711,60 1926123,98 64 49 1965040,32 1424871,02 
субсидии 0,00 0,00 о о 0,00 0,00 

2.2. бюджеты субъектов РФ и местные 
0,00 0,00 о о 0,00 0,00 бюджеты 

2.3. внебюджетные источники 2 643 700,00 1650511,01 171 67 2 699 820,33 887 010,60 

3 НИОКР, всего 186 000,00 174 709,00 39 32 176 759,00 113 950,00 
3.1. федеральный бюджет 150 000,00 148 950,00 30 28 150 000,00 108 950,00 
3.2. бюджеты субъектов РФ и местные 

0,00 0,00 
бюджеты 

о о 0,00 0,00 

3.3. внебюджетные источники 36 000,00 25 759,00 9 4 26 759,00 5 000,00 

4. Прочие нужды, всего 0,00 0,00 о о 0,00 0,00 
4.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 о о 0,00 0,00 
4.2. бюджеты субъектов РФ и местные 

0,00 0,00 о о 0,00 0,00 
бюджеты 

4.3. внебюджетные источники 0,00 0,00 о - о 0,00 0,00 

ил. 
<. 1~ Исполнитель: "':'1/ '7 (Певунов М.М.) 

Телефон:(499) 231-62-38; E-mail:Pevunov_MM@scaa.ru 

. --/ 1 

1 
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14. 
Результаты реализации мероприятий (строек и объектов) за 2011 год в рамках федеральной целевой программы 

"Модернизация Единой системы органнзацнн воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)" 
Минтранс России (Федеральное агентство воздушного транспорта) 

(наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик) 

Форма№3 

Наименование строек, объектов, Источники и объемы финансирования на 2011 год (тыс. рублей) Обобщенные показатели Выполненные работы за 2011 года (в 
мероприятий по направлению (тыс. рублей) 

натуральных показателях) 
«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общяй объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 
назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦП на 2011 2011 г. 
2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

2 1 3 11 4 11 5 11 6 1 7 1 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Всего по ФЦП: 2 289 711,60 l 1926123,9811 0,00 1 0,00 1 2 643 700,00 11 1650511,01 1 4 933 411,60 11 3 576 634,99 1 3 025 934,88 1 
в том числе: 

Бюджетные инвестиции, всего 
2 289 711,60 1926123,98 0,00 0,00 2 643 700,00 1650 511,01 4 933 411,60 3 576 634,99 3 025 934,88 

в том числе: 

по направлению 1 "Модернизация 
системы организации воздуш11оzо 

1873 980,00 1560002,66 0,00 0,00 2 643 700,00 1650511,01 4 517 680,00 3 210 513,67 2 659 813,56 движения", в том числе: 

Выполнены монтажные работы, автономная и 

Техническое перевооружение комплексная отладка оборудования и его интеrрация с 
КСАПИВП. Хабаровского укрупненного центра ЕС 
Проведены приемочные и эксплуатационные испытания ОрВД, включая оснащение 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 615,31 0,00 87 615,31 97319,94 РАС УВД. автоматизированной системой 
РАС УВД введена в эксплуатацию. 

организации воздушного движения, 

г. Хабаровск, Хабаровский край 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
увеличения общего объема финансирования 

Работы по реконструкции и техническому 
перевооружению Калининградского центра ЕС ОрВД 

Реконструкция и техническое завершены 

перевооружение Калининградского Проведены монтажные и пуско-наладочные работы, 
центра ЕС ОрВД, включая поставку 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 381,69 0,00 62 381,69 99 265,17 приема-сдаточные испытания комплексов АРАС УВД 
оборудования, не входящего в смету гражданского назначения. 

сtройки, r. Калининград, Указанные комплексы АРАС УВД переданы в опытную 
Калининградская область эксплуатацию. 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финанснрования года за счет всех 

бюджеты нсточннков 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено уrвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

1 1 11 2 1 3 1 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

16.09.11 получено положительное заключение 
Реконструкция технологического здания Главгосэкспертизы на работы по реконструкции 
(площадью 1280 кв. м) и техническое технологического здания. В Алмаз -Антей направлено 

перевооружение Иркутского письмо о представление договора подряда на выполнение 

2.3 укрупненного центра ЕС ОрВД, включая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 980,00 0,00 7 980,00 11 400,00 работ. 

оснащение автоматизированной Завершены разработка и рассмотрение техно-рабочеrо 
системой организации воздушного проекта на АС ОрВД 

движения, г. Иркутск, Иркутская область Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
увеличения объемов финансирования в 2011 году 

в части фе~еRального бю,gжета 

Выполнены работы по строительству технологического 
здания: 

- разбивочные работы - 100% (1 км строительной сетки); 
- демонтаж существующего фундамента- ](J0% (330 м 
куб. ж/б); 

- демонтаж существующего водопровода- 100% (95 м 

Реконструкция и техническое поr.); 

перевооружение Магаданского - вынос кабеля 6 кВ - 100% (93 м пог.); 

2.4 
укрупненного центра ЕС ОрВД, включая 

122 200,00 80 203,44 0,00 0,00 0,00 0,00 122 200,00 80 203,44 49 685,75 - котлован фундамента- 100% (2799,2 м куб.); 

строительство технологического здания - столбчатые фундаменты- 100% (159,6 м куб. ж/б); 

(площадью до 1300 кв.м), г.Магадан, - закупка оборудования вентиляции и 

Магаданская область кондиционирования- 100% (64 поз.). 

Выполнена поставка дополнительного оборудования 
АРАС УВД "Альфа" в объеме, предусмотренном 

договором-подряда: 

- изготовлено и принято технологическое оборудование; 
- переданы права на специальное проrраммное 
обеспечение. 

Техническое перевооружение Якутского 

укрупненного центра ЕС ОрВД, включая Поданы предложения по корректировке ФЦП 

2.5 оснащение автоматизированной системой 0,00 0,00 0,00 0,00 298 000,00 0,00 298 000,00 0,00 0,00 предусматрирвающие реализацию объекта в 

организации воздушного движения, г. последующие годы. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточникн Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

CIJ 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 ~ 8 1 9 1 10 ~ 11 1 12 

в части фе.цеQмьного бю,цжета 

Проведены заводские испытания и техническая приемка 
оборудования АС ОрВД, изготовленного в 2011 году. 

Реконструкция технологического здания 
Разработана рабочая документация на реконструкцию (площадью 2800 кв. м) и техническое 
технологического здания КДП и оснащение АС ОрВД. 

перевооружение Самарского 

0,00 0,00 3 000,00 19 374,26 218 200,00 234 403,86 215 029,60 2.6 укрупненного центра ЕС ОрВД, включая 215 200,00 215 029,60 
в части внебю,цжетных источников 

оснащение автоматизированной системоf 
Произведено авансирование работ по реконстукции 

организации воздушного движения, г. 
технологического здания 

Самара 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Техническое перевооружение 

Ростовского укрупненного центра ЕС 

Поданы предложения по переносу меропрития по ОрВД, включая замену 0,00 0,00 0,00 0,00 238 000,00 0,00 238 000,00 0,00 0,00 2.7 
автоматизированной системы оснащению АС ОрВД на последующие годы 

организации воздушного движения, r. 
Ростов-на-Дону, Ростовская область 

Реконструкция и техническое 

Поданы предложения по корректировке ФЦП в части перевооружение комплекса средств УВД, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 601,14 0,00 5 601,14 5 537,00 2.8 

включая оснащение КСА ПИВП, г. исключения объекта из проrраммы. 

Ноглики, Сахалинская область 

Проектная документация получила 08.07.20 !Ог. 
Реконструкция и техническое 

положительное заключение ФГУ "Главгосэкспертиза 
перевооружение комплекса средств УВД, 

России" 
РТОП и электросвязи аэропорта 

Не выполнены МиПНР АРЛК, так как отсутствует 

2.9 
Полярный, включая оснащение 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,55 0,00 3 610,55 5 002,55 строительная готовность объекта ОРЛ-А. 
приводными радиостанциями, 

(перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмотрен 
аэродромным радиолокационным 

предложениями по корректировке ФЦП) 
комплексом, средствами радиосвязи, г. 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
Полярный, Республика Саха (Якутия) 

увеличения общего объема финансировани 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

2.·10 
РТОП и электросвязи азропорта 0,00 0,00 0,00 
Советская Гавань, включая КСА ПИВП, 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства ОВЧ радиосвязи, г. Советская 

Гавань, Хабаровский край 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные фннанснровання года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмоlрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено уrвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 год 

1 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

произведено авансирование СМР под установку АРП РТОП и электросвязи аэропорта 

2.11 Тобольск, включая оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 459,72 0,00 3 459,72 6 223,18 (перенос срока ввода объекта на 2012 года предусмОlрен 
автоматическим радиопеленгатором, предложениями по корректировке ФЦП) 

средствами радиосвязи, г. Тобольск, 

Тюменская область 

Реконсlрукция и техническое 

перевооружение объектов управления 

воздушным движением аэропорта 
АРП-95 введен. Поставка оборудования АРП DF 2000 де 

Внуково, включая оснащение 
перенаправлена в Калугу 

2.12 
радиомаячными системами посадки, 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 6 651,00 10 000,00 6 651,00 0,00 
автоматическим радиопеленгатором, 

Произведено авансированиеработ под установку 
тренажером типа "Вышка", 

тренажера типа "Вышка" 
модернизацию посадочного 

радиолокатора, оснащение средствами 

радиосвязи, Московская обл. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и элеКlросвязи аэропорта 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 
Ванавара, включая оснащение КСА 

12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 Работы по объекту завершены в 201 О году, что 
предусмотрено предложениями по корректировке ФЦП 

ПИВП, средствами радиосвязи, r. 
Ванавара, Красноярский край 

Проектная документация получила отрицательное 
Реконструкция и техническое 

заключение, так как не соответствует требованиям 
перевооружение комплекса средств УВД, 

нормативных технических документов и результатам 
РТОП и элеКlросвязи аэропорта 

инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
Вилюйск, включая Сlроительство КДП 

соответствует действующим нормам и правилам в области 
модульного типа, оснащение 

0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 сметного нормирования и ценообразования. Повторное 
2.14 оборудованием УВД. моноимпульсным 0,00 

рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 
вторичным радиолокатором, оснащение 

планируется март 2012г. 
автоматическим радиопеленгатором, Выполнение работ перенесено в соотвествии с поданным~ 
средствами радиосвязи, приводной 

предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
радиостанцией, г.Вилюйск, Республика 

годы, в связи с получением отрицательного заключения 
Саха (Якутия) поПСД. 



5 

«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 
РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 1 7 1 8 11 9 11 10 11 11 11 12 ] 

Реконструкция и техническое Завершены работы по поставке СКРС с нарушением 
перевооружение комплекса средств УВД, сроков. Документы переданы в суд. 
РТОП и электросвязи аэропорта 

Владикавказ, включая оснащение Проектная документация получила отрицательное 
системой ближней навигации, КСА заключение, так как не соответствует требованиям 

2.15 ПИВП, системой коммутации речевых 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 нормативных технических документов и результатам 

сообщений, автоматическим инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

радиопеленгатором, средствами соответствует действующим нормам и правилам в области 
радиосвязи, системой посадки, г. сметного нормирования и ценообразования. Повторное 
Владикавказ, Республика Северная рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 
Осетия - Алания планируется июнь 2012г. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Завершены работы по установке автономного 
Геленджик, включая оснащение КСА ветроэнергетического комплекса; 

2.16 ПИВП,средствами радиосвязи, 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 В соответствии с Решением ГК и корректировкой ФЦП 
модернизация трассовой работы по поставке КСА ПИВП АДП перенесены на 2018 
радиолокационной позиции, абанентской год 

спуrниковой станцией, г. Геленджик, 

Краснодарский край 

Проектная документация получила отрицательное 

Реконструкция и техническое 
заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 
перевооружение комплекса средств УВД, 

инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
РТОП и электросвязи аэропорта Гыда, 

соответствует действующим нормам и правилам в области 
2.17 включая строительство КДП модульного 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 

сметного нормирования и ценообразования. Повторное 
типа, оснащение средствами радиосвязи, 

рассмотрение в ФАУ 'Тлавrосэкспертиза России" 
п.Гыда, Ямала-Ненецкий автономный 

планируется март 2012г. 
округ 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

переноса реализации объекта на более поздний срок. 

Прое1rrная документация получила отрицательное 

Реконструкция и техническое заключение, так как не соответствует требованиям 

перевооружение комплекса средств УВД, нормативных технических документов и результатам 

РТОП и электросвязи аэропорта инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

2.18 
Депутатский, включая строительство 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 соответствует действующим нормам и правилам в области 

КДП модульного типа, оснащение сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

средствами радиосвязи, приводной рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

радиостанцией, п.Депутатский, планируется март 2012г. 

Республика Саха (Якутия) Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

переноса реализации объе1rrа на более поздний срок. 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения. по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

проrрамме на rосзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

1 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросВJ1зи аэропорта 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 2.19 Кепервеем, включая строительство КДП. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 

оснащение оборудованием УВД н связи, переноса реализации объекта на более поздний срок. 

КСА ПИВП, учебного класса, г. 

Кепервеем, Чукотский АО 

Реконструкция и техническое Проектная документация получила отрицательное 
перевооружение комплекса средств УВД, заключение, так как не соответствует требованиям 

РТОП и электросвязи аэропорта нормативных технических документов и результатам 

2.20 
Красноселькуп, включая строительство 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

КДП модульного типа, оснащение соответствует действующим нормам и правилам в области 
средствами радиосвязи, автоматическим сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

радиопеленгатором, п.Красноселькуп, рассмотрение в ФАУ 'Тлавгосэкспертиза России" 

Ямало-Н енецкий автономный округ планируется март 2012г. 

Реконструкция и техническое 
Проектная документация получила отрицательное 

перевооружение комплекса средств УВД, 
заключение, так как не соответствует требованиям 

РТОП и электросвязи аэропорта Мезень, 
нормативных технических документов и результатам 

2.21 включая оснащение автоматическим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

радиопеленгатором, приводной 
соответствует действующим нормам и правилам в области 

радиостанцией, п.Мезень, Архангельская 
сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

область 
рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

планируется март 2012г. 

Проектная документация получила отрицательное 

заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 

инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

соответствует действующим нормам и правилам в области 

Реконструкция и техническое сметного нормирования и ценообразоаания. Проходит 

перевооружение комплекса средств УВД, повторную зкспертизу с 20.12.2011 г. в ФАУ 

РТОП и электросвязи аэропорта "Главгосэкспертиза России". 

2.22 
Мирный, включая оснащение учебного 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 13 098,15 1 300,00 13 098,15 19 832,64 Выполнение работ перенесено в соотвествии с поданным1-

класса, приемо-передающим предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
радиоцентром, КСА ПИВП, системой годы. в связи с получением отрицательного заключения 

ближней навигации, г. Мирный, поПСД. 

Республика Саха (Якутия) 

Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии З 

(RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011 

Выполнены оработы по МиПНР и ПСИ VOR/DME, 
оборудование введено. 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 11 2 1 3 1 4 11 5 1 6 1 7 11 8 11 9 11 10 ~ 11 11 12 ] 

Проектная документация получила отрицательное 
заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 
Реконструкция и техническое 

инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
перевооружение комплекса средств УВД, 

соответствует действующим нормам и правилам в области 
РТОП и электросвязи аэропорта Могоча, 

сметного нормирования и ценообразования. Проходит 

2.23 
включая оснащение системой ближней 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 повторную экспертизу с 20.12.201 lг. в ФАУ 
навигации, приемо-передающим 

"Главгосэкспертиза России". 
рвдиоцентром, модернизацию 

Выполнение работ перенесено в соотвествии с поданным• 
автоматического радиопеленгатора, п. 

предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
Могоча, Забайкальский край 

годы, в связи с получением отрицательного заключения 

поПСД. 

Проектная документация получила отрицательное 
заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 

инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
Реконструкция и техническое 

соответствует действующим нормам и правилам в облает• 
перевооружение комплекса средств УВД, 

сметного нормирования и ценообразования. Проходит 
РТОП и электросвязи аэропорта Мома, 

входной контроль в ФАУ "Главгосзкспертиза России". 
включая строительство КДП модульного 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 Выполнение работ перенесено в соотвествии с поданным.-2.24 
типа, оснащение автоматическим 

предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
радиопеленгатором, средствами 

годы, в связи с получением отрицательного заключения 
рвдиосвязи, п.Мома, Республика Саха 

поПСД. 
(Якутия) 

Выполнение работ перенесено в соотвествии с 
предложениями по корректировке ФЦП на последующие 

годы 

в части !J!е,gе~ального бю,gжета 

Заключены договора на поставку, СМР и МиПНР АР ЛК 

Реконструкция и техническое Лира-А\О и ОСП (2 к-та АРМ-150МА). АРЛК "Лира-АIО' 

перевооружение комплекса средств УВД, 11 ОСП поставлены. 

РТОП и электросвязи аэропорта Ввиду позднего утвержения изменений ФАИП 

Набережные Челны, включая оснащение 

2.25 аэродромным радиолокационным 80 000,00 73 204,78 0,00 0,00 0,00 12 280,64 80 000,00 
невозможность выполнения МиПНР под установку ОСП 

85 485,41 85 485,41 в части внебю,gжетных источников 

комплексом, КСА ПИВП, приводной Произведено авансирование СМР под установку АР ЛК и 
осп радиостанцией, средствами радиосвязи, 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части и г.Набережные Челны, Республика 
реализации объекта зменения сроков строиетльства Татарстан 
объекта, а также увеличению общего объема 
финансирования 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено уrвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

проrрам ме на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦП на год 

2011 год 

1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП н электросвязи азропорта Нижняя 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

2.26 Пеша, включая оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 
автоматическим радиопеленгатором, 

исключения объекта из проrраммы. 

средствами радиосвязи, п. Нижняя Пеша, 

Ненецкий АО 

В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД 

Реконструкция и техническое 
находится на стадии разработки. Генподрядчик не 

перевооружение комплекса средств УВД, 
устранил замечания. Выставлена претензия . 

РТОП и электросвязи азропорта Орск, 
Договор на СКРС заключен в декабре. Согласование 

2.27 включая оснащение КСА ПИВП, 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 
системой коммуrации речевых 

крупной сделки бъшо проведено в апреле и направлено в 

сообщений, средствами радиосвязи, r. 
Генеральному подрядчику с разногласиями. Вернулся 

Орск, Оренбургская область 
договор на повторное согласование от Генерального 

подрядчика с исправлениями в ноябре. 

По ВЧ нет положительного заключения ГГЭ. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи азропорта ПСД проходит государственную экспертизу в Хабаровком 

2.28 
Соболева, включая реконструкцию КДП, 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 филиале ФАУ с 22.11.201 lг" 
оснащение автоматическим По ВЧ нет ПИР. 
радиопеленгатором,средствами 

радиосвязи, г. Соболева, Камчатский 

край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи азропорта Соловки, В соответствии с заключенным договором ПСД находится 

2.29 включая оснащение автоматическим 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 на стадии разработки, Генподрядчик не устранил 

радиопеленгатором, системой ближней замечания. Выставлена претензия . 

навигации, средствами радиосвязи, г. 

Соловки, Архангельска.я область 
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«Капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

проrрамме на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Проекmая документация получила отрицательное 

заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 

Реконструкция и техническое инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

перевооружение комплекса средств УВД, соответствует действующим нормам и правилам в области 

РТОП и электросвязи азропорта еунтар, сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

2.30 включая строительство КДП модульного 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 рассмотрение в ФАУ ''Главгосэкспертиза России" 

типа, оснащение средствами радиосвязи, планируется март 2012г. 

приводной радиостанцией,г. еунтар, Выполнение работ перенесено в соотвествии с поданнымF 

Республика еаха (Якутия) предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
годы, в связи с получением отрицательного заключения 

по пед. 

'" 
Заключены договора на поставку, емР, Ми ПНР 

РМNРМД. Выполнены работы по поставке 

оборудования, заключено де о переносе сроков Ми ПНР 

на 1 кв. 2012 г. 
Выполнены работы по СМР: планировка земельного 

участка под РМNРМД - 3630 м.кв. Кабельная 
канализация 600 п/м. Приобретение оборудования 
системы периметровой охранной сигнализации 1 
комплект. Приобретение оборудования электроснабжения 

Реконструкция и техническое РМNРМД 1 комплект. Земляные работы и устройство 

перевооружение комплекса средств УВД, трубопроводов для линий электроснабжения 2176 м3. 

РТОП и электросвязи аэропорта Заземление и молниезащита 156 м. В связи с Решением 

2.31 
Лешуконское, включая оснащение 

33 000,00 17 362,38 0,00 0,00 10 500,00 3 681,95 43 500,00 21 044,33 22 315,00 
о порядке завершения работ по еМР по причине 

системой ближней навигации, невозможности завершиния работ по устройству системы 

аэродромным радиолокационным 
охранной сигнализации и видеонаблюдения, в связи с не 

комплексом, средствами радиосвязи, поставкой заказчиком-застройщиком оборудования, 

г.Лешуконское, Архангельская область заключено Дополнительное соглашение с изменением 

источника финансирования на внебюджетные средства 

по не выполненным 

емР для установки РМNРМД . 

в части внебю,цжетных источников 

Проектная документация по АР ЛК получила 

положительное заключение 06.12.2011 г. ФАУ 
"Главrосэкспертиза России", 

в части ВЧ-связи находится 
' ~ -- ""," " 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Усть-

Хайрюзово, включая оснащение 
произведено авансирование емР под установку АРП 

2.32 системой ближней навигации, 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 3 962,93 12 000,00 3 962,93 6 668,64 В соответствии с заключенным договором пед по МВРЛ 

моноимпульсным вторичным 
находится на стадии разработки. 

радиолокатором, автоматическим 

радиопеленгатором, r. У сть-Хайрюзово, 
Камчатский край 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦП на 2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 ГОД 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
выполнены работы по установке учебного класса 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Белгород, включая оснащение системой 
произведено авансирование работ по установке 

2.33 ближней навигации, аэродромным 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 15 513,95 11 000,00 15 513,95 1 806,95 
оборудование DVOR/DME 

радиолокационным комплексом, 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

моноимпульсным вторичным 

радиолокатором, г. Белгород, 
увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Белгородская обл. 

Реконструкция и техническое 
в части Ше.ц.е(!:ального бю,цжета 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Заключен договор на установку РМС 

РТОП и электросвязи аэропорта Самара в части внебюджетных источников 
(Курумоч), включая оснащение КСА 

УВД, моноимпульсным вторичным 
Выполнены работы по изготовлению и поставке АР ЛК 

2.34 радиолокатором, тренажерами типа 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 10 000,00 87 297,90 27 500,00 104 797,90 137 647,00 
Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 

"Вышка" и комплексным, КСА ПИВП, 

учебного класса, аэродромным 
(RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011 

радиолокационным комплексом, Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
системой ближней навигации, системой 

посадки г. Самара, Самарская область 
увеличения общего объема финансировани 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта РМД-НП введен в эксплуатацию 
Калининград (Храброво), включая ПСД по радимаячным системам не сдана в ФГУ 

2.35 
оснащение комплексным тренажером и 

0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 "Главгосэкспертиза России" в связи с отсутствием 
тренажером типа "Вышка", совместного с Минобороны России решения о 
радиомаячными системами посадки, размещении указанных систем. 

системами ближней навигации, 

г. Калининград, Калининградская 

область 

в части ШеJ1е12альноrо бю,цжета 

Реконструкция и техническое 
Выполнены монтажные и пуска-наладочные работы, 

перевооружение комплекса средств УВД, проведены приёмо-сдаточные испытания МВР Л "Крона-

РТОП и электросвязи аэропорта Пенза, М" 

2.36 включая оснащение моноимпульсным 8 500,00 6 901.41 0,00 0,00 26 400,00 4 788,73 34 900,00 11 690,14 6 901,41 КСА ПИВП МДП и Учебный класс введены в 

вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, эксплуатацию. 

учебного класса, г. Пенза, Пензенская 

область 
В части внебю,цжетных источников 

произведено авансирование СМР под установку МВР Л 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 
РФ и местные финансирования года за счет всех 
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2011 год 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 11 5 1 6 1 7 11 8 11 9 1 10 1 11 1 12 

в части внебю,цжетных источников Заключен 

Реконструкция и техническое договор подряда на выполнение строительство КДП , 

перевооружение комплекса средств УВД, выполнены подготовительные работы. Ведутся бетонные 

РТОП и электросвязи аэропорта Южно- работы на отметкеО.О. 

Сахалинск, включая строитепьство КДП, 
Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ оснащение оборудованием УВД и связи, 

системой ближней навигации, 
Введен в эксплуатацию 

2.37 моноимпульсным вторичным 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00 82 165,65 36 600,00 82 165,65 26 105,16 
радиолокатором, КСА ПИВП, Введен в эксплуатацию Учебный класс 

абанентской спуrниковой станцией, Проектная документация по ДВОР!ДМЕ 18.11.2011г. 

модернизацию трассовой 
получила положительное заключений ФАУ 

радиолокационной позиции и трассового 
'Тлавгосэкспертиза России", в части МВР Л в 

радиолокационного комплекса, г. Южно- соответствии с заключенным договором ПСД находится 

Сахалинск, Сахалинская область 
на стадии разработки. 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 
в части !l!е.gеQального бюnжета 

Изготовлено оборудование МВР Л. Выполнены СМР под 

установку МВР Л иа 95%. СМР для МВРЛ: фудамент 

: разработка грунта -- 65, 1 м2, бетонная подготовка 5, 1 м2, 
фундаментные плиты 6,5 м3, блоки ФБС 6 uп.(1,17 м3), 
водоотлив (трубы напорные из полизтилена 22м). 

Наружные сети О,4!0,23 кВ, молниезащита и заземление 
Реконструкция и техническое :заземление (выключатель автоматический 2 шт" 
перевооружение комплекса средств УВД, контактор модульный 1 шт, счетчик активной энергии 2 
РТОП и злектросвязи аэропорта Вологда, шт.), кабель 480 п/м, строительные работы (разработка 
включая оснащение моноимпульсным грунта 177 м3, устройство трубопроводов 22 м). 

2.38 
вторичным радиолокатором, приводными 

83 000,00 68 076,61 0,00 0,00 7 000,00 22 290,75 90 000,00 90 367,35 64 498,36 Периметровая охранная сигнализация : оборудование 
радиостанциями, системой ближней (извещатель извещатель радиолучевой 4 шт., кабель связи 
навигации, системой коммутации 610 п/м), стронтепьн. работы (разработка грунта 107 м3, 
речевых сообщений, приема- установка стоек -8 опор: бетон - 1 м3. Телевизионная 
передающим радиоцентром г. Вологда, система наблюдения: оборудование (телевизионные 
Вологодская область видеокамеры 2 к-т., кабель 360м. Линии связи и 

управления: оборудование (шкаф распределительный 1 
шт., кабель оптический 2100 м) строительные работы ( 
разработка грунта 1334 м3 устройство колодцев 2 uп. 
(бетон 1,24 м3), планировка площадей бульдозером 1830 
м2. Установка опры 0-1 под видеокамеру: 2 опоры (труб 
Ввиду низких температур дополнительным соглашением < 

,прс 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД 
0,00 5 000,00 0,00 Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

2.39 аэропорта Красноярск (Черемшанка), 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
исключения объекта из программы. 

включая оснащение КСА ПМВП, г. 

Красноярск, Красноярский край 
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«капитальные вложения»- Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные фннанснровання года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 
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2011 год 20Il г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 ] 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Мыс 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 2.40 Шмидта, включая оснащение КСА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПИВП, средствами связи, приводной 
исключения объекта из программы. 

радиостанцией, г. Мыс Шмидта, 

Чукотский автономный округ 

в части Ш:е.це(!аJiьноrо б!О.Ц,жета: 

УФК по г. Москве повторно (ошибочно) произведено 

списание средств в сумме 6 457,25 тыс. рублей с л/сч. 
Росавиацнн 30.12.2011 ПП No 4126641. Указанные 
средства возвращены на JJ/cч. Росавиацни 10.01.2012 
ПП№15. 

Подписано дополнительное соглашение, уточняющее 

Реконструкция и техническое объем и стоимость строительных работ, а также 

перевооружение комплекса средств УВД, проведение монтажных работ РМА/РМД и АР ЛК в 2011 
РТОП и электросвязи аэропорта году. Работы по договору выполнены не полностью: -не 

Николаевск-на-Амуре, включая завершены строительные работы и не выполнен монтаж 

2.41 оснащение аэродромным 15 400,00 6 457,25 0,00 0,00 3 000,00 6 900,00 18 400,00 13 357,25 6 457,25 РМА/РМД по причине отсутствия электроснабжения 

радиолокационным комплексом, объекта (отв. ФГУ "АГА");· не выполнен монтаж АРЛК 

системой ближней навигации, КСА из-за отсутствия строительной готовности на объекте по 

ПИВП, г. Николаевск-на-Амуре, договору СМР. Работы будут выполнены по новым 

Хабаровский край договорам на МиПНР РМА/РМД и АРЛК, 

финансируемым из внебюджетных источников. 

в части внебюl:)жетных источников: 

произведено авансирование СМР под установку АРЛК 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Новокузнецк, включая оснащение КСА По договору № 9911 О от 19.04.2010 произведена установка 
ПИВП, приводными радиостанциями, 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 9 450,00 3 000,00 9 450,00 13 500,00 

СКРС 
2.42 

средствами радиосвязи, системой Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

коммутации речевых сообщений, увеличения объемов финансирования в 2011 году 

реконструкцию трассовой 

радиолокационной позиции, г. 

Новокузнецк, Кемеровская область 
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CCJ 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 
Проектная документация получила 06.10.2011 г. 

2.43 
Олекминск, включая оснащение 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 181,24 2 000,00 1 181,24 2 531,24 положительное заключение ФАУ "Главrосэкспертиза 
автоматическим радиопеленгатором, 

России". 
приводными радиостанциями, 

средствами радиосвязи, г. Олекминск, 

Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция и техническое в части федерального бюджета 

перевооружение комплекса средств УВД, Оборудование ПРС поставлено. 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Стрежевой, включая оснащение 

2.44 аэродромным радиолокационным 10000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 8 039,50 10 000,00 18 039,50 21 485,00 В части внебю,gжетных источников 

комплексом, КСА ПИВП, приводными По,!!огово11у№ 89/IO от 19.04.2010выполнены11аботы по 
радиостанциями, системой коммуrации поставке СКРС 

речевых сообщений, г. Стрежевой, Поnаны n12еможения в КОQQектиыовку Ф!J.П в части 

Томская область увеличения объемов ШинаНСИ(!ОВаНИЯ В 2011 ro,gy 

в части Ше,gе12мьноrо бю,цжета 

Подписано доп. согл. № 4 уточняющее объем и 
Реконструкция и техническое стоимость работ на проведение строительных работ под 

перевооружение комплекса средств УВД, АОРЛ-IАС. Работы не завершены (СМР под АРЛК) из-за 

РТОП и электросвязи аэропорта Томск, задержки выполнения работ Подрядчиком. Выставлена 

включая оснащение аэродромным Претензия. Работы будут завершены в рамках нового 

2.45 
радиолокационным комплексом, КСА 

9 500,00 4 353,42 0,00 0,00 15 000,00 22 269,49 24 500,00 26 622,91 18 989,40 
договора на МиПНР АР ЛК. 

ПИВП, радиомаячной системой посадки, 

приводными радиостанциями, В части внебю,gжетных источников 

средствами радиосвязи, системой Выполнены работы по подъездным автодорогам к 

коммутации речевых сообщений, r. объктам ДПРМ и БПРМ с МК 023 - 90%. 
Томск, Томская область 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные фииансироваиия года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 ГОД 2011 г. ной ФЦПна год 

2011 ГОД 

C::::OI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 1 8 1 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое в части федерального бюджета 

перевооружение комплекса средств УВД, Выполнены работы по изготовлению МВР Л "Аврора" (без 

РТОП и злектросвязи азропорта башни). МВР Л принят, сдан подрядчику на ответственное 

Туруханск, включая оснащение хранение. 

2.46 
приводной радиостанцией, 

38 200,00 38 080,00 0,00 0,00 12 000,00 4 754,30 50 200,00 42 834,30 38 080,00 
автоматическим радиопеленгатором, В части внебю~етных источников 

средствами радиосвязи, системой Произведено авансирование СМР под установку 

ближней навигации, моноимпульсным DVOR/DME 
вторичным радиолокатором, г. Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

Туруханск, Красноярский край уменьшения объемов финансирования в 201 1 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи азропорта 

Чебоксары, включая оснащение 
Поданы предложения по корректировке ФЦП 

2.47 
аэродромным радиолокационным 

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 предусмаiрирвающие реализацию объекта в 
комrmексом, системой ближней 

навигации, КСА ПИВП, системой 
последующие годы. 

коммутации речевых сообщений, 

средствами радиосвязи, г. Чебоксары, 

Чувашская республика 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи азропорта Ростов-

на-Дону, включая оснащение По договору № ГК-29/10-В от 26.02.2008 проведены Ми 

радиома.ячными системами посадки, ПНР DVOR/DME, Оборудование введено. 

аэродромным радиолокационным По договору № ГК-197-10/В от 14.07.2008 завершены 

2.48 комплексом, системой обзора летного 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 5 593,00 25 000,00 5 593,00 7 990,00 работы по установке АРЛК "Лира-АJО" 

поля, системами ближней навигации и 

аппаратурой контроля и управления Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

объектами навигации, комплексным уменьшения объемов финансирования в 2011 году 

диспетчерским тренажером, 

модернизацию КСА УВД, г. Ростов-на-

Дону 



15 

«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

c:=DI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Завершены работы по поставке технологического 

оборудования УВД и связи (КСА УВД, СКРС, КДВИ, 

СЕВ), а также управления полетами (КСРП-А).Проведены 

приема-сдаточные испытания. Работы завершены. 
Реконструкция и техническое 

Согласно предъявительского письма ОАО «Концерн ПВО 
перевооружение комплекса средств УВД, 

«Алмаз-Антей» от 31.10.11 и приказу ФГУП 
РТОП и электросвязи аэропорта 

«Госкорпорация по ОрВД» №517 от 14.11.11 в период с 
Владивосток (Кневичи), включая 

5 000,00 574,90 150 500,00 130 715,79 149 021,98 
21 по 24.11.11 проведена рабочая комиссия по приемке 

2.49 строительство КДП, оснащение КДП 145 500,00 130 140,89 0,00 0,00 
здания КДП и объекта ДВОР/ДМЕ. Ведутся работы по 

оборудованием УВД и связи, оснащение 
устранению выявленых нарушений и замечаний. 

системой ближней навигации. 
Проектом предусмотрено выполнение работ по 

комплексным тренажером, КСА ПИВП, 
оснащению сектора «rocy дарственной 

г. Владивосток, Приморский край 
авиации»(Министерство обороны), а источники 

информации Министерства обороны на текущий момент 

не развернуты, провести приемосдаточные испытания по 

«сектору государственной информации» в полном объеме 

в части ШеJ:1еыального бю,цжета Изготовлено 
Реконструкция. и техническое 

оборудование тренажёра "Вышка",комплексного 
перевооружение комплекса средств УВД, 

тренажёра, принято на предприятии и сдано на 
РТОП и электросвязи аэропорта Иркутск, 

ответственное хранение 
включая строительство КДП, оснащение 

моноимпульсным вторичным 
в части внебюJ;1жетных источников 

2.50 
радиолокатором, комплексным 

31 900,00 31 641,90 0,00 0,00 30 000,00 33 559,15 61 900,00 65 201,05 81 531,72 Введен в эксплуатацию АППЦ 
тренажером и тренажером типа "Вышка", 

Выполнены работы по поставке МВРЛ 
КСА ПИВП, автоматическим 

По договору № ГК-29/10-В от 26.02.2008 проведены СМР 
радиопеленгатором, системой ближней 

под установку DVORJDME. Заключён договор и 
навигации, автоматизированным приемо-

оплачен аванс на поставку Учебного класса. 
передающим радиоцентром, 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
г. Иркутск, Иркутская область 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция. и техническое в части Ше~QеQальвого бюJ;1жета 

перевооружение комплекса средств УВД, Заключен договор на поставку 2-х РМС,2-х ПРС. 

РТО П и электросвязи аэропорта Изготовлено технологическое оборудование КСА ПИВП 

Краснодар (Пашковский), включая МДП, принято на предприятии-изготовителе и сдано на 

оснащение радиомаячными системами под монтаж. Введён в эксплуатацию комплексный 

тренажёр и Учебный класс. 
2.51 

посадки, приемо-передающим 110 500,00 108 986,18 0,00 0,00 4 800,00 16 833,59 115 300,00 125 819,77 102 669,14 
в части ввебю,цжетных источников радиоцентром, комплексным 

тренажером, КСА ПИВП, системой АРЛК "Лира-АIО" введен в эксплуатацию. 

ближней навигации, учебного класса, Оборудование учебного класса изготовлено, проведены 

аэродромным радиолокационным предварительные (заводские) испытания. 

комплексом, Поданы предложения в корректировкуФЦП в части 

г. Краснодар, Краснодарский край увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«капитальные вложения» ФедералLный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. ной ФЦПна год 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, в части фе.цеQальноrо бю.цжета 

РТОП и электросвязи аэропорта Сочи Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и приёмо-

(Адпер), включая строительство КДП, сдаточным испытаниям АРЛК "Лира-АlО" и МВРЛ 

оснащение радиомаячными системами "Аврора". 

посадки, системами ближней навигации, 

аппарауурой контроля и управления 

2.52 
объектами навигации, приемо-

132 400,00 40 978,04 0,00 0,00 74 500,00 35 964,93 206 900,00 76 942,97 42 941,77 
в части внебю,цжетных источников 

передающим радиоцентром, Выполнены работы по оснащеню РМС. Проводятся СМР 

аэродромным радиолокационным под установку системой ближней навигации. 

комплексом, моноимпульным вторичным 

радиолокатором, системами обзора ПСД под установку АППЦ получило положительное 

летного пол.я, многопозиционной заключение экологической экспертизы 

системой наблюдения, тренажером типа 

"Вышка" и комплексным тренажером, г. 

Сочи, Краснодарский край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Сыктывкар, включая оснащение 

системой ближней навигации, Выполнены работы по изготовлению и доставке МВР Л 
аэродромным радиолокационным "Крона-М" в а/п Сыктывкар. 

2.53 комплексом, моноимпульсным 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 871,13 0,00 26 871,13 38 391,13 
Поданы предпожения в корректировку ФЦП в части 

вторичным радиолокатором, увеличения объемов финансирования в 2011 году 
комплексным тренажером, 

реконструкцию трассовой позиции и 

модернизацию трассового 

радиолокационного комплекса, r. 
Сыктывкар, Республика Коми 
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«капитальные вложения~ Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем ] о"""" ' "'"~' РФ п местные фпнанснровання года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически П редусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 ГОД 

CDI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части фе,gе~ального бюажета 

Проектная документация получила отрицательное 

заключение, так как не соответствует требованиям 

нормативных технических документов и результатам 

Реконструкция и техническое инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
перевооружение комплекса средств УВД, соответствует действующим нормам и правилам в области 

РТОП и электросвязи азропорта У фа, сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

включая оснащение моноимпульсным рассмотрение в ФГУ 'Тлавгосэкспертиза России" 

вторичным радиолокатором, планируется март 2012г. 

2.54 радиомаячными системами посадки, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 905,90 0,00 11 905,90 17 008,42 Выполнение работ перенесено в соотвествии с 

комплексным тренажером, КСА ПИВП, предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
учебного класса, системой коммутации годы на последующие годы 

речевых сообщений, аэродромным 

радиолокационным комплексом, в части внебю,цжетных источнков 

г. Уфа, Республика Башкортостан Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 
(RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 25.02.2011 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи азропорта 

Воронеж, включая оснащение системами 
Выполнены работы по МиПНР РМNРМД 

2.55 ближней навигации, радиомаячной 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 5 529,36 54 000,00 5 529,36 7 464,36 
системой посадки, оборудованием КДП, 

Не заЮiючены договора на оснащение АРЛК и ВЧ связи 
аэродромным радиолокационным 

ввидц отсутствия положительного заключния ГГЭ 
комплексом, средствами ВЧ и ОВЧ связи, 

г. Воронеж, Воронежская обл. 

Реконструкция и техническое 
в части федерального бюджета 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Выполнены работы по поставке АППЦ и РМА/РМД 

РТО П и электросвязи азропорта Киренск, 
в части внебю.цжетных источников 

2.56 
включая оснашение КСА ПИВП, 35 000,00 34 982,66 0,00 0,00 0,00 1 710,80 35 000,00 36 693,46 34 982,66 Заключен договор на поставку М и ПНРСП-200 с РМД-
системой ближней навигации, 

90НП и АДУПроизведена оплата работ по монтажу и 
автоматическим радиопеленгатором, 

пуско-надке ПРС (работы выполнены в 2010 году) 
приемо-передающим радиоцентром, 

{учтено в поеможениях по КОQQектиоовке ФllП} 
г. Киренск, Иркутская область 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзакаэчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

CDI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части Ше.цеQалъного бю.цжета 
Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Заключен договор на поставку М и ПНРСП-200 с РМД-

РТОП и электросвязи аэропорта 
90НП и АДУ. Выполнены работы по поставке 

Нерюнгри, включая оснащение 
оборудования 

2.57 
аэродромным радиолокационным 23 000,00 22 898,42 0,00 0,00 3 000,00 9 880,23 26 000,00 32 778,65 29 997,87 в части внебюджетных источников 
комплексом, радиомаячной системой 

посадки, КСА ПИВП, системой ближней 
Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 

навигации, учебного класса, средствами 
(RVSM) выполнены в 2010 году и оплачены 16.02.2011 

радиосвязи, г. Нерюнгри, Республика Поданы предложения в коррекmровку ФЦП в части 
Саха (Якутия) увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, В соответствии с заключенным договором ПСД находится 

2.58 
РТОП и электросвязи аэропорта Урай, 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 

на стадии разработки. 

включая оснащение приводными Поданы предложения в коррекmровку ФЦП в части 

радиостанциями, КСА ПИВП, г. Урай, переноса реализации объекта на более поздний срок. 

Ханты-Мансийский АО - Югра 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Уренгой, Поданы предложения по коррекmровке ФЦП 

2.59 включая строительство КДП модульного 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 предусматрирвающие реализацию объекта в 

типа, оснащение средствами радиосвязи, 
последующие годы. 

приводной радиостанцией, г. Уренгой, 

Ямала-Ненецкий автономный округ 

Реконструкция и техническое 
в части федерального бюджета 

перевооружение комплекса средств УВД, Выполнены работы по поставке РМС на заводе -

РТОП и электросвязи аэропорта Ухта, изготовителе 

включая оснащение аэродромным 

радиолокатором, радиомаячной системой в части внебюп,жетных источников 

2.60 посадки, системой ближней навигации, 23 500,00 23 453,67 0,00 0,00 23 000,00 0,00 46 500,00 23 453,67 23 453,67 получена положительная госэкспертиза ПСД 

аппаратурой контроля и управления 
В 2012 году планируется начать: 

объектами РТОП и связи, 
- строительно-монтажные работы по установке АППЦ и 

автоматическим радиопеленгатором, 
ПНР 

приема-передающим радиоцентром, r. Договор на поставку РМNРМД не заключен в связи с 

Ухта, Республика Коми 
неготовностью промышленности. 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фаnически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на rосзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 ] 

в части фе,ц,еоального бю,!Ы!ета 

Проектная документация получила отрицательное 
Реконструкция и техническое 

заключение, так как не соответствует требованиям 
перевооружение комплекса средств УВД, 

нормативных технических документов и результатам 

РТОП и электросвязи аэропорта Хатанга, 
инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

2.61 
включая оснащение радиомаячной 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 соответствует действующим нормам и правилам в области 
системой посадки, системой ближней 

сметного нормирования и ценообразования. Повторное 
навигации, приводной радиостанцией, 

рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 
КСА ПИВП, средствами радиосвязи, 

планируется март 2012г. 
г. Хатанга, Красноярский край 

В соотвествии с корректировкой ФЦП выполение работ 

перенесено на 2012-2013 годы 

в части ШеnеQального бюп,жета 

Заключены договора подряда на поставку, СМР, МиПНР 

VOR/DME. Выполнена поставка оборудования. ДС№1 
перенесены сроки Ми ПНР на 1 кв. 2012 г. В части СМР 

выполнены полностью следующие работы: Контур 

защитного заземления - 7 5 м/п; Сети электроснабжения 
объекта РМА/РМД - 1600 м;Линии управления и связи -

Реконструкция и техническое 765 м. 
перевооружение комплекса средств УВД, Выполнены частично работы по устройству дождевой 

2.62 
РТОП и электросвязи аэропорта Черский, 

30 000,00 20 370,80 0,00 0,00 2 000,00 0,00 32 000,00 20 370,80 18 700,74 канализации: основание под фундаменты- 0,7 мЗ; 
включая оснащение системой ближней установка лотков между сооружениями - 1 мЗ; битумная 
навигации, оборудованием УВД, г. гидроизоляция поверхностей - 172 м2. 
Черский, Республика Саха (Якутия) В связи с Решением о порядке завершения работ по 

причинам отсутствия на объеnе строительных 

материалов и проведения работ по корректировке 

проектной документаци, заключено Дополнительное 

соглашение. 

в части федерального бюджета Выполнена 

поставка тренажёра типа Вышка. Оборудование 
Реконструкция и техническое изготовлено , принято на предприятии-изготовителе и 
перевооружение комплекса средств УВД, сдано на ответственное хранение 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Кольцово, включая оснащение в части внебю.Q?!етных источников 
аэродромным радиолокационным Заключён договор и выплачен аванс на поставку 

2.63 
комплексом, вторичным 

моноимпульсным радиолокатором, 
149 000,00 148 984,91 0,00 0,00 15 000,00 865,39 164 000,00 149 850,30 149 184,04 учебного класса. 

Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 
системой ближней навигации, (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по 
тренажерами типа "Вышка" и оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. 
комплексным, КСА ПИВП, КСА УВД, 

строительство здания КДП, Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
г. Екатеринбург, Свердловская область увеличения общего объема финансировани 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общнй объем Освоено с начала 

РФ н местные фннанснровання года за счет всех 

бюджеты нсточннков 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически П редусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦП на2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. ной ФЦПна год 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 1 10 1 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Приемо-сдаточные испытания оборудования УВД и связи, 

РТОП и электросвязи аэропорта 
установленного в АКДП Шереметьево завершены, Акт 

Шереметьева, включая: оснащение 
ПСИ утвержден, не представлен от Генерального 

2.64 
АКДП, комплексным тренажером. 

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 
подрядчика акт выполненных работ по договору. 

автоматическим радиопеленгатором, 
610,00 10 000,00 610,00 0,00 

рабочими местами "АТС clearance" 
По установке учебного класса в ГК проходит 

(рабочие места диспетчера руления), 
согласование ДС №2 с уточнением спецификации 

поставки. 
модернизацию посадочного 

радиолокатора, Московская область 

в части d!е.цеnального бю,gжета 

Заключено дополнительное соглашение, уточняющее 

объем стоимость работ на проведение монтажных и пуско 

наладочных работ РМС 

В части строительства КДП выполненыследующие 

работы: 

Выполнены СМР: 
Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
- демонтаж существующего ограждения и 

РТОП и электросвязи аэропорта 
асфальтобетонного покрытия- 100% (39,77 т ж/б и 90 м 

Красноярск, включая стоительство КДП, 
куб. а/б); 

оснащение радиомаячной системой 
- котлован фундамента- 100% (1880 м куб.); 

2.65 посадки, системами ближней навигации, 53 680,00 53 604,21 0,00 0,00 0,00 7 128,09 53 680,00 60 732,30 49 136,03 
- свайный фундамент- 43% (199 свай из 468); 

КСА ПИВП, комплексным тренажером и 
- закупка оборудования вентиляции и 

тренажером типа "Вышка", 
кондиционирования - 100% (62 поз.); 
- закупка комплектной ДЭС - 100%; 

автоматическим радиопеленгатором, 

модернизацию КСА УВД, 
-закупкалифтов-100% (2 шт.). 

г. Красноярск, Красноярский край 
в части внебю,gжетных источников 

Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 
(RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по 
оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«Капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 20ll г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части menenaльнoro жета 
' 

Проектная документация получила отрицательное 

Реконструкция и техническое заключение, так как не соответствует требованиям 

перевооружение комплекса средств УВД, нормативных технических документов и результатам 

РТО П и электросвязи аэропорта инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

Петропавловск-Камчатский, включая соответствует действующим нормам и правилам в области 

оснащение автоматическим сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

радиопеленгатором, АС ОрВД, КСА рассмотрение в ФАУ 'Тлавгосэкспертиза России" 

ПИВП, системой ближней навигации, планируется май 2012г. 

2.66 
вторичным моноимпульсным 

0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 2 652,11 70 000,00 2 652,11 4 939,49 
Завершены работы по разработке специальных 

радиолокатором, аэродромным технических условий. Материала переданы в Алмаз -
радиолокационным комплексом, приемо- Антей для организации корректировки проектных 

передающим радиоцентром, решений и повторной экспертизы. 

модернизацию трассового Выполнение работ перенесено в соотвествии с 

радиолокационного комплекса и предложениями по корректировке ФЦП на 2012-2013 
трассовой радиолокационной позиции, годы на последующие годы 

г. Пеrропавловск-Камчатский, 

Камчатский край в части внебют!етных источников 

Проведены работы по МиПНР АППЦ. Введен в 

Реконструкция и техническое в части фе,gе[!ального бю.цжета 

перевооружение комплекса средств УВД, Строительно-монтажные работы не выполнены, 

РТОП и электросвязи аэропорта Каэань, готовится претензия по неисполненным обязательствам. 

включая оснащение вторичным Технологическое оборудование КСА ПИВП АДП 

моноимпульсным радиолокатором, изготовлено, принято на предприятии-изготовителе и 

2.67 комплексным тренажером, КСА ПИВП, 9 000,00 1 032,75 0,00 0,00 19 500,00 9 240,00 28 500,00 10 272,75 1 991,74 сдано на ответственное хранение. 

радиомаячными системами посадки, 

системами ближней навигации, в части внебю.цжетноrо источника 

оборудованием АДЦ, системой Проведены приема-сдаточные испытания по установке 

коммутации речевых сообщений, СКРС 

г. Казань, Республика Татарстан 

Реконструкция и техническое в части d;!е.цеыального бю,цжета 

перевооружение комплекса средств УВД, Заключено дополнительное соглашение, уrочняющее 

РТОП и электросвязи аэропорта объем стоимость работ на проведение монтажных и пуска 

Пеrрозаводск, включая оснащение наладочных работ МВР Л. 

2.68 моноимпульсным вторичным 3 300,00 3 224,64 0,00 0,00 4 000,00 0,00 7 300,00 3 224,64 б 586,28 Основной причиной невыполнения работ в полном 

радиолокатором, приемо-передаюшим 
объеме является отсутствие утверженной сметной 

центром, приводньrми радиостанциями. 
документации на выполнение работ из-за крайне 

КСА УВД, г. Петрозаводск, Республика медленного устранения разработчиком замечаний со 

Карелия стороны заказчика. 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

CIJ 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

2.69 Апатиты, включая оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 Разработана ПСД. Осуществляется устранение замечаний. 

автоматическим радиопеленгатором, 

средсвами ОВЧ радиосвязи, г. Апатиты, 

Мурманская область 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Братск, Проектная документация получила отрицательное 

включая реконструкцию КДП, оснащение заключение, так как не соответствует требованиям 

аэродромным радиолокационным нормативных технических документов и результатам 

2.70 
комплексом, системами ближней 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

навигации, автоматическим соответствует действующим нормам и правилам в области 

радиопеленгатором, КСА УВД и сметного нормирования и ценообразования. Проходит 

системой коммуrации речевых повторную экспертизу с 31.10.201 lг. в ФАУ 

сообщений, приема-передающим "Главгосэкспертиза России". 

радиоцентром, г. Братск, Иркутская 

область 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Выполнены работы по поставке РМС 
Ульяновск (Баратаевка), включая РМД-90НП введен в эксплуатацию. 

2.71 оснащение радиомаячной системой 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 34 926,29 23 000,00 34 926,29 31 780,63 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

посадки, системой ближней навигации, увеличения объемов финансирования в 2011 году 
приемо-передающим радиоцентром, КСА 

ПИВП, г. Ульяновск, Ульяновская 

область 

Проектная документация получила отрицательное 

Реконструкция и техническое заключение, так как не соответствует требованиям 

перевооружение комплекса средств УВД, нормативных технических документов и результатам 

РТОП и электросвязи аэропорта инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

Ноябрьск, включая оснащение системой соответствует действующим нормам и правилам в области 

2.72 ближней навигации, автоматическим 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

радиопеленгатором, КСА ПИВП, ОВЧ рассмотрение в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 

радиосвязью, приводными 
планируется март 2012г. 

радиостанциями, г. Ноябрьск, Ямало- Поданы предложения по корректировке ФЦП 

Ненецкий автономный округ предусматрирвающие реализацию объекта в 

последующие годы. 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источникн Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на rосзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 1 8 1 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Проектная документация получила отрицательное 

РТОП и электросвязи аэропорта заключение, так как не соответствует требованиям 

Нижнеудинск, включая оснащение нормативных технических документов и результатам 

2.73 
моноимпульсным вторичным 

0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 
инженерных изысканий. Сметная стоимость не 

радиолокатором, приводной соответствует действующим нормам и правилам в области 

радиостанцией, системой ближней сметного нормирования и ценообразования. Проходит 

навигации, приемо-.передающим повторную экспертизу с 14.10.201 lг. в ФАУ 
радиоцентром, КСА ПИВП, г. "Главгосэкспертиза России". 

Нижнеудинск, Иркутская область 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 
Изготовлено, поставлено и введено в эксплуатацию 

Новосибирск (Толмачено), включая 
оборудование тренажера типа "Вышка" 

оснащение радиомаячной системой 
Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии 3 

посадки, системой ближней навигации, (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по 
2.74 комплексным тренажером и тренажером 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 13 371,74 17 500,00 13 371,74 19 102,48 

оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. 
типа "Вышка", КСА ПИВП, 

аэродромным радиолокационным 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

комплексом, моноимпульсным 
увеличения общего объема финансирования 

вторичным радиолокатором, учебного 

класса, модернизацию КСА УВД, 

г. Новосибирск, Новосибирская область 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные фннанснровання года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 год 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части фе,цеgального бюШ!Sета 

Введён в эксплуатацию тренажер типа "Вышка". 

Осуществлена поставка комплексного тренажёра. 

части СМР под установку РЛС ОЛП 

"Атлантика"выполнен ремонт существующих покрытий 

дорог - 100%, периметровая охраннная сигнализация -
100%, эстакада - НЮ%, сеть элетроснабжения и связи -

Реконструкция и техническое 
100%. Проведены пусконаладочные работы периметровой 

перевооружение комплекса средств УВД, 
охранной сигнализации - 100%. В связи с Решением о 

РТОП и электросвязи аэропорта 
порядке завершения работ по СМР по причинам не 

Хабаровск (Новый), включая оснащение 
поставки кабеля электроснабжения и невозможностью 

выполнения работ в зимний период, заключено 
радиомаячными системами посадки, 

2.75 комплексным тренажером и тренажером 53 200,00 49 653,57 0,00 0,00 0,00 83 286,60 53 200,00 132 940,16 107 379,44 
Дополнительное соглашение. 

типа "Вышка", КСА ПИВП, 
Поставлено оборудование РЛС ОЛП "Атлантика" 

КСА ПИВП МДП выдержал приемо-сдаточные 
аэродромным радиолокационным 

комплексом. радиолокатором обзора 
испытания в аэропорту г. Хабаровск 

летного поля, г. Хабаровск. Хабаровский в части внебю,Q,2!етных источников 
край РЛС ОЛП «Атлантика» завершены ПСИ, введен в 

эксплуатацию. 

Отгкужено 2 комплекта РМС. Заключён договор и 
выплачен аванс на оснащение Учебным классом. 

Проектная документация по РМС с Мк-54 получила 

22. l l .201 lг. положительное заключение ФАУ 
"Главгосэкспертиза России" . 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Сургут, 

включая оснащение системой ближней Выполнены СМР под установку АОРЛ-IАС АОРЛ-IАС 

навигации. радиомаячной системой введен в эксплуатацию .. 

посадки, комплексным тренажером. КСА Договор на оснащение СКРС заключен в декабре 201 !г. 

2.76 ПИВП, системой коммутации речевых 0,00 0,00 0,00 0,00 10 800,00 4 913,02 10 800,00 4 913,02 8 292,89 Согласование крупной сделки бьшо проведено в апреле и 

сообщений, аэродромным направлено енеральному подрядчику с разногласиями. 

радиолокационным комплексом, 
Вернулся договор на повторное согласование от 

учебного класса, средствами ВЧ Генерального подрядчика с исправлениями в ноябре. 

радиосвязи. абонентской спугниковой 

станцией, г. Сургут, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра 
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«Капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 год 

1 2 1 3 11 
4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Тюмень 

(Рощино}, включая оснащение 

радиомаячными системами посадки, 

системами ближней навигации, Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии З 

моноимпульсным вторичным (RVSM} выполнены в 2010 году и оплачены 25.02.2011 

радиолокатором, приемо-передающим 

2.77 
радиоцентром, комплексным тренажером 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 844,72 12 000,00 12 844,72 17 548,16 

Заключён договор и оплачен аванс на поставку Учебного 

и тренажером типа "Вышка", КСА класса. 

ПИВП, системой коммутации речевых 

сообщений, модернизацию КСА УВД, Поданы предложения в коррекmровку ФЦП в части 

аэродромного радиолокационного увеличения объемов финансирования в 2011 году 

комплекса, реконструкцию трассовой 

радиолокационной позиции и 

модернизацию трассового 

радиолокационного комплекса, 

r. Тюмень, Тюменская область 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Чита, в части Шепе12:ального бю.цжета 

включая реконструкцию КДП, оснащенш Строительно-монтажные работы выполнены на 90% 

радиомаячными системами посадки, 

системой ближней навигации, 101 840,00 92 932,95 0,00 0,00 4 600,00 1 588,81 106 440,00 94 521,77 94 835,35 
в части внебю.цжетных источников 

2.78 Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ. 
автоматическим радиопеленгатором, 

приемо-передающим радиоцентром, КСА Введен в эксплуатацию 

ПИВП, моноимпульсным вторичным 
Заключён договор и оплачен аванс на поставку Учебного 

радиолокатором, оборудованием АДЦ класса. 

центром коммутации сообщений, 

г. Чита, Забайкальский край 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные фннанснрованнн года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. ной ФЦП на год 

2011 год 

CI:J 2 1 3 11 4 1 5 6 1 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части d!е!!:еQального бю,п.жета 

Изготовлено и доставлено АППЦ 

Заключено дополнительное соглашение № 2 о переносе 

Реконструкция и техническое 
работ на проведение монтажных и nуско-наладочных 

перевооружение комплекса средств УВД, 
работ АППЦ в 2012 году 

РТО П и электросвязи аэропорта Якутск, 
проведен конкурс и заключен договор на проведение CMF 

включая оснащение радиомаячной 
под установку РМС 

системой посадки, приемо·nередающим 
В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР 

радиоцентром, КСА ПИВП, 
по причинам невозможности выполнении работ в зимний 

2.79 комплексным тренажером и тренажером 25 350,00 4 932,67 0,00 0,00 14 000,00 115,71 39 350,00 5 048,39 201,12 
период и отсутствием уполномоченного органа 

типа "Вышка", системой коммутации 
выдающего разрешение на строительство в связи с 

речевых сообщений, учебного класса, 
изменениями в Градостроительном кодексе, заключено 

реконструкцию трассовой 
Дополнительное соглашение. 

радиолокационной позиции и в части внебю~етных источников 
радиолокационного комплекса, г. Оплачены работы по доработке КСА УВД "Альфа" до 
Якутск, Республика Саха (Якутия) версии 3 (RVSM) 

Выполнены работы по поставке СКРС с нарушением 

сроков. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта В соответствии с заключенным договором ПСД находится 

Амдерма. включая оснащение на стадии разработки. 

2.80 автоматическим радиопеленгатором, 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 0,00 9 100,00 0,00 0,00 Поданы предложения по корректировке ФЦП 

приводными радиостанциями, 
предусматрирваюшие реализацию объекта в 

радиомаячными системами посадки, 
последующие годы. 

средствами радиосвязи, г. Амдерма, 

Ненецкий АО 

Реконструкция. и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД 

РТОП и электросвязи аэропорта Анапа, находится на стадии разработки. Генподрядчик не 

включая оснащение приемо-передающим 
устранил замечания. Выставлена претензия , вследствии 

радиоцентром, системой ближней чего не заключен договор на поставку АР ЛК 

2.81 
навигации, радиомаячными системами 

0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 
посадки, аппаратурой контроля и 

и установке КСА ПИВП, а также начать работы по 

управления объектам и навигации, 
утсановке АР ЛК 

аэродромным радиолокационным 

комплексом, радиолокатором обзора Установка КСА ПИВП АДП в аэропорту Анапа 

летного поля, г. Анапа, Краснодарский 
перенесена на период после 2012 года. 

край 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 год 

1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД 

2.82 Архангельск (Васьково ), включая 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 находится на стадии разработки. Геиподрядчик не 

оснащение автоматическим устранил замечания. Выставлена претензия 

радиопеленгатором, г. Архангельск, 

Архангельская область 

в части Ше.це12:ального бю,цжета 

Изготовлено и доставлено АППЦ 

Заключено дополнительное соглашение № 1от13.12.2011 

о переносе работ на проведение монтажных и nуско-

наладочных работ АППЦ в 2012 году 

Реконструкция и техническое Выполнены СМР под АППЦ ПРЦ и ПМРЦ: фундаменты 

перевооружение комплекса средств УВД, под антенно-мачтовые устройства (4шт.), фундамент под 

РТОП и электросвязи аэропорта Барнаул, контейнер аппаратный и ДГУ - 100%, землянные работы 

включая оснащение моноимпульсным АППЦПРЦ-100%. 

вторичным радиолокатором, системами В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР 

2.83 
ближней навигации, радиомаячной 

11400,00 5 316,87 0,00 0,00 7 700,00 15 107,93 19100,00 20 424,80 25 916,43 
по причинам позднего заключенИJ1 договора в связи с 

системой посадки, приемо-передающим отсутствием претендентов и отсутствием 

радиоцентром, КСА ПИВП, уполномоченного органа выдающего разрешение на 

аэродромным радиолокационным строительство в связи с изменениями в 

комплексом, реконструкцию трассовой Градосtроительном кодексе , заключено Дополнительное 

радиолокационной позиции, г. Барнаул, соглашение. 

Алтайский край Изготовлено технологическое оборудования КСА ПИВП 

АДП, принято на предприятии-изготовителе и сдано на 

ответственное хранение. 

в части внебюn.жетных источников 

Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии З (RVS 

РеконструкцИJ1 и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Заключен договор подряда на строительство КДП. 
РТОП и электросвязи аэропорта Выполнены подготовительные работы. Ведутся бетонные 
Благовещенск, включая сtроительство работы ниже отметки О.О 

2.84 
КДП, оснащение приемо-передающим 

0,00 0,00 0,00 0,00 
радиоцентром, учебного класса, 

26 300,00 36 897,52 26 300,00 36 897,52 7 236,22 Проведены работы по МиПНР. Оборудование введено. 

радиомаячной системой посадки, КСА Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
ПИВП, системой ближней навигации, увеличения объемов финансирования в 2011 году 
КСА УВД, г. Благовещенск, Амурская 

область 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна 2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

CIJI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Бодайбо, 

2.85 
включая строительство КДП, оснащение 

0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 
системой ближней навигации, Завершены работы по установке ПРС 

приводными радиостанциями, 

средствами радиосвязи, г. Бодайбо, 

Иркутская область 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

2.86 
РТОП и электросвязи аэропорта 

0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 
В соответствии с заключенным договором на ПИР, ПСД 

Богучаны, включая оснащение находится на стадии разработки. Г енподрядчик не 

средствами радиосвязи, r. Богучаны, устранил замечания. Выставлена претензия. 

Красноярский край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта в части федерального бюджета 

Бугульма, включая оснащение Выполнены работы по поставке АРЛК "Лира-АlО", РМС 

аэродромным радиолокационным СП-200 с РМД-НП, ОСП, РМД-90, КСА УВД и КАРС 

комплексом, системой ближней 157 000,00 129 611,89 0,00 0,00 30 000,00 22 707,05 187 000,00 152 318,94 147 551,15 
"Топаз". 

2.87 
навигации, радиомаячной системой 

посадки, автоматическим В части внебю~Цжетных источников Проведено 

радиопеленгатором, средствами авансирование СМР под установку АРП 

радиосвязи, КСА УВД, приводными Проведены работы по установке оборудования ВЧ связи 

радиостанциями, г. Бугульма, Республика 

Татарстан 

Проектная документация получила отрицвтельное 
Реконструкция и техническое заключение, так как не соответствует требованиям 
перевооружение комплекса средств УВД, 

нормативных технических документов и результатам 

РТОП и электросвязи аэропорта инженерных изысканий. Сметная стоимость не 
Верхневилюйск, включая строительство 

2.88 КДП модульного типа, оборудованием 0,00 0,00 0,00 0,00 
соответствует действующим нормам и правилам в области 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 
сметного нормирования и ценообразования. Повторное 

УВД, автоматическим рассмотрение в ФАУ 'Тлавгосэкспертиза России" 
радиопеленгатором, средствами планируется март 2012г. 
радиосвязи, с. Верхневилюйск, В соответсвии с предложениями по корректировке ФЦП 
Республика Саха (Якутия) выполнение работ перенесено на 2013-2015 годы 
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назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦП на2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

[IJ 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, в части фе.цеQальноrо бю,цжета 

РТОП н электросвязи аэропорта Выполнены емР и МиПНР под установку АППЦ 

Волгоград, включая оснащение Введен в эксплуатацию 

2.89 
радиомаячными системами посадки, 

10210,00 10 106,28 0,00 0,00 7 000,00 2 655,51 17 210,00 12 761,79 12112,78 
приема-передающим радиоцентром, КеА в части внебю,m!Sетных источников 

ПИВП, учебного класса, приводными Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке 

радиостанциями, системой ближней DVOR/DME (рабоu.1 выполнены в 2010 году) 
навигации, КеА УВД, г. Волгоград, 

Волгоградская область 

в части внебюджетных источников 

не прошла госэкспертизу Пед АППЦ 

Реконструкция и техническое В 2012 году планируется начаu.: 
перевооружение комплекса средств УВД, - получение госзаключения пед АППЦ 

РТОП и электросвязи аэропорта - строительно-монтажные работы по установке АППЦ и 
Минеральные Воды, включая оснащение ПИР 

2.90 КеА ПИВП, аэродромным 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 16 142,53 28 000,00 16 142,53 5 650,00 
радиолокационным комплексом, приема- Завершены работы на АРЛК "Лира-АlО" от 15.08.2011 
передающим радиоцентром, г. Произведена оплата работ по монтажу и пуско-надке 

Минеральные Воды, Ставропольский АППЦ (рабоu.1 выполнены в 2010 году), планируеися 

край начать работы по установке ПРе, оборудования учебного 

класса, КеА ПИВП, РМе. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД 

аэропорта Мыс Каменный, включая 

2.91 
оснащение КеА ПИВП, средствами 

0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 
Разработана пед. Осуществляется устранение замечаний. 

радиосвязи, приводной радиостанцией, 

аэродромным радиолокационным 

комплексом, г. Мыс Каменный, Ямало-

Ненецкий АО 
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программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 
2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

с=о 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

2.92 
Подкаменная Тунгуска, включая 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 выполненяются СМР под установку DVOR/DME 
оснащение средствами ближней 

навигации, моноимпульсным вторичным 

радиолокатором, г. Подкаменная 

Тунгуска, Красноярский край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Игрим, 

включая строительство КДП модульного 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

2.93 типа, оснащение КСА ПИВП, 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
приводными радиостанциями, 

исключения объекта из программы. 

средствами радиосвязи, автоматическим 

радиопеленгатором, г. Игрим, Ханты-

Мансийский автономный округ~ Юrра 

Реконструкция и техническое Осуществлена поставка радиосредств ОВЧ диапазона; 

перевооружение комплекса средств УВД, выполнена ПСД на поставку АРП, получено 

РТОП и электросвязи аэропорта Оссора , положительное заключение ГГЭ. Издан приказ ГК по 

2.94 
включая оснащение аэродромным 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 4 247,86 2 000,00 4 247,86 6 668,64 
ОрВД №357 от 29.11.201 Ог. об утверждении проектной 

радиолокационным комплексом, документации. 

приводной радиостанцией, средствами 

связи, реконструкцию КДП, Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

г. Оссора, Камчатский край увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Певек, Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 
2.95 включая оснащение системой ближней 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 

исключения объекта из программы. 
навигации, КСА ПИВП, приводными 

радиостанциями, 

г. Певек, Чукотский автономный округ 
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20'11 ГОД 2011 г. ной ФЦП на год 

2011 ГОД 

CIJ 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

в части Шеnеыальноrо бю,цж~та 

Заключены договора на поставку, СМР и МиПНР МВР Л. 

В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР 

по причине не представления Заказчиком-застройщиком 

рабочей документации, заключено Дополнительное 

соглашение с изменением источника средств по 
Реконструкция и техническое 

выполнению СМР для установки МВР Л на 
перевооружение комплекса средств УВД, 

внебюджетные средства. Рабочая документация 
РТОП и электросвязи азропорта 

представлена ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 
Челябинск, включая оснащение 

28.12.11.В настоящее время РД находиттся на 

2.96 
моноимпульсным вторичным 

58 000,00 51 780,49 0,00 0,00 0,00 1 573,38 58 000,00 53 353,86 44 129,21 рассмотрении в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". После 
радиолокатором, комплексным 

рассмотрения необходимо заключить доп. согл. для 
тренажером, приемо-передающим 

уточнения стоимости СМР. 
радиоцентром, КСА ПИВП, 

Проведены ПСИ АРП DF-2000 на заводе-изготовителе в 
автоматическим радиопеленгатором, 

г.Махачкале. Оборудование передано на ответственное 
г.Челябинск 

хранение. 

в части внебю.цжетных источников 

оплачен аванс на разработку рабочей документации 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение объектов управления 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

2.97 
воздушным движением аэропорта 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
исключения объекта из программы. Мильково, включая оснащение 

автоматическим радиопеленгатором, 

п.Мильково, Камчатский край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Поданы предложения по корректировке ФЦП РТОП и электросвязи азропорта 

0,00 0,00 29 700,00 0,00 29 700,00 0,00 0,00 предусматрирвающие реализацию объекта в 2.98 Чокурдах, включая оснащение системой 0,00 0,00 
ближней навигации, КСА ПИВП, последующие годы. 

оборудованием УВД, 

г. Чокурдах, Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

2.99 
РТОП и электросвязи аэропорта Ленск, 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

исключения объекта из программы. включая оснащение КСА ПИВП, 

оборудованием УВД, г.Ленск, 

Республика Саха (Якутия) 
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2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 год 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 
1 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
в части федерального бюджета 

РТОП и электросвязи аэропорта Улан-

Удэ, включая реконструкцию КДП, 
Заключен договор на поставку РМС и АППЦ 

2.100 
оснащение системой ближней навигации, 

35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 6 600,00 936,00 41 600,00 35 936,00 35 000,00 в части внебю,цжетных источников 
радиомаячными системами посадки, оплачен аванс на разработку рабочей документации 
автоматическим радиопеленгатором, 

КСА ПИВП, системой коммутации 

речевых сообщений, приемо-

передающим радиоцентром, г. У пан-Удэ 

Реконструкция и техническое 

перевооружение объектов управления 

воздущным движением аэропорта Бухта Проведены работы по поставке МВР Л 

2.101 
Провидения, включая оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 30 940,00 2000,00 30940,00 44 200,00 
системой ближней навигации, Поданы предложении в корректировку ФЦП в части 

моноимпульсным вторичным увеличении объемов финансирования в 2011 году 

радиолокатором, КСА ПИВП, средствами 

радиосвязи, Чукотский АО 

По Магаданскому РЦ установка средств ВЧ радиосвязи и 

Строительство приема-передающих ввод в эксплуатацию выполнены в полном объеме. 

центров и центра обработки информации По Мурманскому РЦ установка средств ВЧ радиосвязи 

2.102 
сети связи «воздух-земля» в диапазоне 

0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 50 182,40 270 000,00 50 182,40 85 996,71 
выполнен в полном объеме, приемной комиссией 

высоких частот (Мурманск, Санкт- определен 

Пеrербург, Москва, Тюмень, Красноярск, срок устранения недостатков до 28.01.201 Zг. 

Магадан, Южно-Сахалинск) 

Предоставление лицензий и тех поддержки, 

Реконструкция и техническое Оборудование поставлено на Стенд Заказчика, 

перевооружение Главного центра ЕС заканчивается изготовление оборудования для Объекта и 

ОрВД (создание и внедрение 
разработка Рабочей конструкторской документации. 

2.103 
унифицированной интегрированной 

0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 17 881,31 60 000,00 17 881,31 13 927,91 
Работы в полном объёме не выполнены ввиду 

автоматизированной системы 
невыполнения Концерном договорных обязательств и 

планирования использования воздушного 
смены Головного испонителя работ. Приказом Концерна 

пространства и организации потоков 
назначен ОАО ВНИИРА, ндёт согласование ДС по 

воздушного движения), г. Москва передаче выполненных работ и их завершении в 2012 
году. 
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2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 ГОД 

1 1 1 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 ] 

Выполнена поставка оборудования КСА ПИВП ЗЦ/УЦ 

для оснащения Хабаровского укрупнённого центра ЕС 

Оснащение укрупненных центров ЕС ОрВД, завершены автономные, приёмочные, 

ОрВД, азродромов гражданской авиации эксплуатационные испытания. Объект принят в 

2.104 
и местных диспетчерских пунктов ОВД 

0,00 0,00 0,00 0,00 144 600,00 57 899,42 144 600,00 57 899,42 76 625,82 
эксплуатацию. Продолжается оснащение Иркутского и 

комплексами средств автоматизации Ростовского центров ЕС ОрВД оборудованием КСА 

планирования использования воздушного ПИВП ЗЦIУЦ. Технические проекты утверждены, идет 

пространства: изготовление оборудования и СПО. Работы в полном 

объёме не выполнены ввиду неисполнения Концерном 

договорных обязательств. 

Совершенствование сети авиационной 
Проведены стрительно-монтажные работы по установке 

2.105 фиксированной спуrниковой связи, 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 23 510,72 30 000,00 23 510,72 7 055,99 
УЗС - Сыктывкар, АЗС-Воркута. 

создание инфраструктуры сети А TN 

Произведено авансирование работ по оснащению 

филиалов "Аэронавигация Урала", "Аэронавигация 

Техническое перевооружение Северо-Восточной Сибири", "Аэронавигация Севера 

2.106 
авиационной наземной сети передачи 

0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 19 900,00 200000,00 19 900,00 19 900,00 
Сибири" и "Аэронавигация Центральной Волги" 

данных и телеrрафных сообщений оборудованием ЦКС 

гражданской авиации 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

уменьшения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое в части внебюджетных источников 
перевооружение комплекса средств УВД, Выполнены СМР и МиПНР под установку АППЦ. 
РТОП и электросвязи азропорта Пермь, Введен в зксплуатацию 

2.107 включая оснащение моноимпульсным 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1482,15 10 000,00 1482,15 2 813,38 

вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
комплексным тренажером, приема-

передающим радиоцентром, г. Пермь 
уменьшения объемов финансирования в 2011 году 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ 
РТОП и электросвязи азропорта {работы выполнены в 2010 году) (учтено в предложениях 
Астрахань, включая оснащение по корректировке ФЦП) 

2.108 
радиомаячными системами посадки, КСА 

0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 17 961,61 9 000,00 17 961,61 7 499,08 получена положительная госэкспертиза ПСД 
ПИВП, приема-передающим В 2012 году планируется начать: 
радиоцентром, системой ближней - строительно-монтажные работы по установке АППЦ и 
навигации, аэродромным ПНР 

радиолокационным комплексом, г. 

Астрахань 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ и местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

CI:J 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 
Оплата выполненных работ по изготовлению АППЦ 

перевооружение комплекса средств УВД, 
(работы выполнены в 201 О году) (учтено в предложениях 

РТОП и электросвязи аэропорта 
по корректировке ФЦП) 

Оренбург, включая оснащение приемо-
получено положительная госэкспертиза ПСД под 

2.109 передающим радиоцентром, КСА ПИВП, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 389,16 0,00 16 389,16 2 183,90 
установку АППЦ 

системой ближней навигации, 
В 2012 году планируется начать: 

приводными радиостанциями, системой 
- строительно-монтажные работы по установке АППЦ и 

коммутации речевых сообщений, 
ПНР 

комплексным тренажером, г. Оренбург 
Оборудование РМА/РМД введено в эксплуатацию. 

Реконструкция и техническое в части gщцеыального бю,цжета 

перевооружение комплекса средств УВД, Проектная документация разработана и с 23.12.201 lг. 
РТОП и электросвязи аэропорта Проходит экспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

2.110 
Магадан, включая оснащение системами 

6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 16 500,00 6 500,00 6 500,00 
ближней навигации, комплексным 

тренажером, КСА ПИВП, аэродромным в части внебюlJ2!Sетных источников 

радиолокационным комплексом, г. Проводятся СМР под установку системы ближней 

Магадан, навигации. 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Доставлено оборудование АОРЛ-IАС 

РТОП и электросвязи аэропорта Кызыл, 

2.111 
включая оснащение приемо-передающим 

0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 2 965,56 35 000,00 2 965,56 4 060,56 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

радиоцентром, системой ближней уменьшения объемов финансирования в 2011 году 

навигации, аэродромным 

радиолокационным комплексом, 

средствами ВЧ радиосвязи, г. Кызыл 

Строительство технологического здания 

(площадью до 3000 кв.м) и оснащение 

2.112 
автоматизированной системой 

0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 
Проектая документация для строительства здания не 

организации воздушного движения разработана по вине ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

Екатеринбургского укрупненного центра 

ЕС ОрВД, г.Екатеринбург 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общнй объем Освоено с начала 

РФ н местные фннансировання года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. ной ФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

C::::OI 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 
1 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и элекrросвязи аэропорта Омск, 

включая строительство КДП, оснащение Работы по доработке КСА УВД "Альфа" до версии З 

2.112 КДП оборудованием УВД и связи, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,71 0,00 90,71 129,58 (RVSM) выполнены и оплачены в 2010 году. Остаток по 
оснащение системами ближней оплате (руководство проектом) оплачен 16.02.2011. 
навигации, радиомаячными системами 

посадки, КСА ПИВП, комплексным 

тренажером, г. Омск 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Выполнены работы по разработке ПСД под установку 

РТОП и элекrросвязи аэропорта Игарка, 
АРЛК 

2.113 
включая оснащение аэродромным 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 362,00 0,00 2 362,00 3 202,00 Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
радиолокационным комплексом, 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 
системой ближней навигации, 

средствами связи, г. Игарка, 

Красноярский край 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

2.114 
РТОП и элекrросвязи аэропорта 0,00 0,00 0,00 
Комсомольск-на-Амуре. включая 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

оснащение КСА ПИВП, г.Комсомольск-

на-Амуре, Хабаровский край 

в части Ше.цеQальноrо бю.цж~n 

Заключены договора на поставку, СМР и Ми ПНР РМП-

200, оборудование изготовлено и готово к приемке. 
Реконструкция и техническое В связи с Решением о порядке завершения работ по СМР 
перевооружение комплекса средств УВД, и М и ПИР по причинам отсутствия уполномоченного 
РТОП и элекrросвязи аэропорта органа выдающего разрешение на строительство и 

Советский, включая оснащение 
19 563,72 12 315,30 

невозможности выполнения работ предусмотреных 

2.115 аэродромным радиолокационным 23 000,00 16 699,99 0,00 0,00 0,00 2 863,73 23 000,00 
только в летний период, заключено Дополнительное 

комплексом, приводными соглашение. 

радиостанциями, средствами радиосвязи, 

г.Советский, Ханты-Мансийский в части внебю,цжетных ис1очников: 
автономный округ - Югра Проавансированы СМР по установекеРМП-200 и АРЛК 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-ренс Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

с:::о 2 1 з 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 11 12 1 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Псков, 

2.116 включая оснащение приводными 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

радиостанциями, системой коммутации 
исключения объекта из программы. 

речевых сообщений, средствами ОВЧ и 

ВЧ радиосвязи, г. Псков 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Тикси, 

2.117 включая оснащение системами ближней 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
Поданы предложения по корректировке ФЦП в части 

навигации, КСА ПИВП, средствами 
исключения объекта из программы. 

радиосвязи, г. Тикси, Республика Саха 

(Якутия) 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Усть-

Нера, включая строительство КДП 

2.118 модульного типа, оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

оборудованием УВД, ОВЧ радиосвязи, 
переноса реализации объекта на более поздний срок. 

автоматическим радиопеленгатором, 

приводной радиостанцией, г. Усrь-Нера. 

Республика Саха (Якутия) 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

2.119 
РТОП н электросвязи аэропорта Элиста, 

0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 
Объект введен в 2009 году (учтено в предложениях по 

включая оснащение системой ближней 
0,00 0,00 

корректировке ФЦП) 

навигации, автоматическим 

радиопеленгатором, КСА УВД г. Элиста 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Ербогачен, включая строительство КДП 

2.120 модульного типа, оснащение средствами 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

переноса реализации объекта на более поздний срок. 
радиосвязи, автоматическим 

радиопеленгатором, системой ближней 

навигации, приводной радиостанцией, п. 

Ербогачен, Иркутская область 



37 

«кап11тальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источннки Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финанснрования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

проrрамме на rосзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 год 2011 г. нойФЦПна год 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 1 5 1 6 11 7 11 8 11 9 1 10 1 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
РТОП и электросвязи аэропорта переноса реализации мероприятий по объекту на более 

2.121 Анадырь, включая оснащение системой 4 200,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 поздний срок, в связи с поздним выходом ФАИП 

ближней средства федерального (изменения), а также невозможности оформления ГПЗУ в 

навигации, КСА ПИБП, средствами установленные сроки, т.к. земля принадлежит МОРФ. 

радиосвязи, г. Анадырь 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 
Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

2.122 
РТОП и электросвязи аэропорта Нальчик, 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 переноса реализации объекта на более поздний срок. 
включая оснащение средствами ближней 

навигации, средствами радиосвязи, r. 
Нальчик 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи на трассовой Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

2.123 позиции Тарки-Тау, включая 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 переноса реализации объекта на более поздний срок. 

реконструкцию радиолокационного 

оборудования и позиции, г. Тарки-Тау, 

Республика Дагестан 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

Архангельск (Талагн), включая переноса реализации мероприятий по объекту на более 

2.124 оснащение моноимпульсным вторичным 9 000,00 0,00 0,00 0,00 28 900,00 0,00 37 900,00 0,00 0,00 поздний срок, в связи с поздним выходом ФАИП 

радиолокатором, приводными (изменения), а также невозможности оформления ГПЗУ в 

радиостанциями, радиомаячными установленные сроки, т.к. земля принадлежит МОРФ. 

системами посадки, средствами ОВЧ и 

ВЧ радиосвязи, г. Архангельск 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

2.125 Белоярский. включая оснащение 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 переноса реализации объекта на более поздний срок. 

аэродромным радиолокационным 

комплексом, r. Белоярский, Ханты-
Мансийский АО - Югра 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные источники Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные финансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. нойФЦПна ГОД 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Ижевск, 

включая оснащение радиомаячной Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

2.126 системой, КСА ПИВП, автоматическим 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 переноса реализации объекта на более поздний срок. 

радиопеленгатором, средствами 

радиосвязи, аэродромным 

радиолокационным комплексом, г. 

Ижевск 

Реконструкция и техническое 
Выполнены работы по: 

перевооружение средств автоматизации 
- модернизации оборудования УВД, включая: обеспечение 

управления воздушным движением 

2.127 аэродромных служб и районных центров 0,00 0,00 0,00 0,00 312 800,00 120 443,50 312 800,00 120 443,50 82 241,15 
работ в условиях RVSM, в 18 центрах ОВД.; 
- поставке КТС АУВД в Надымский и Орский центры 

управления воздушным движением с 
ОВД, и оборудования по этапу 1 в Котласский центр ОВД. 

учетом перспектив создания 

укрупненных центров ЕС ОрВД 

Реконструкция технологического здания 

(площадью 2500 кв.м) и техническое 
перевооружение Новосибирского Поданы предложения по корректировке ФЦП 

2.128 укрупненного центра ЕС ОрВД, включая 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 предусматрирвающие реализацию объекта в 

оснащение втоматизированной системой последующие годы. 

организации воздушного движения, г. 

Новосибирск 

Реконструкция и техническое Заключены и проавансированы договора на оснащение 

перевооружение комплекса средств УВД, филиалов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 

2.129 
РТОП и электросвязи в районе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 149,97 0,00 355 149,97 0,00 
радиомаячными системами посадки и системами ближней 

аэродромов и на воздушных трассах в навигации. 

целях создания укрупненных центров ЕС Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

ОрВД увеличения объемов финансирования в 2011 году 
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«капитальные вложения» Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Внебюджетные нсточннкн Общий объем Освоено с начала 

РФ н местные фннансирования года за счет всех 

бюджеты источников 

Бюджетные Кассовые Предусмот- Фактически Предусмот-рено Фактически привлечено за Предусмотрено Фактически 

назначения по расходы рено привлечено утвержденной 2011 г. на 2011 год привлечено за 

программе на госзаказчика за утвержден- за 2011 г. ФЦПна2011 2011 г. 

2011 ГОД 2011 г. ной ФЦПна год 

2011 ГОД 

со 2 1 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 11 10 11 11 1 12 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, Произведено авансирование СМР под установку 

2.130 
РТОП н электросвязи аэропорта Ханты-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 684,15 0,00 3 684,15 0,00 
DVOR/DME 

Мансийск, включая оснащение приема- Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 

передающим радиоцентром, системой увеличения объемов финансирования в 2011 году 
ближней навигации, г. Ханты-Мансийск 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта Киров, 
Произведено авансирование работ по установке РМС 

2.131 
включая оснащение аэродромным 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 280,45 0,00 7 280,45 0,00 Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
радиолокационным комплексом, КСА 

ПИВП, системой ближней навигации, 
увеличения объемов финансирования в 2011 году 

радиомаячной системой посадки, 

приводными радиостанциями, r. Киров 

Реконструкция и техниеское 
оплачен аванс на установку АТИС с системой 

2.132 перевооружение средств авиационной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 942,10 0,00 4 942,10 0,00 
отображения СВИП 

Поданы предложения в корректировку ФЦП в части 
речевой связи 

увеличения объемов финансирования в 2011 году 

по направлению lll "Развитие 
Единой системы авиационно-

415 731,60 366121,32 0,00 0,00 0,00 0,00 415 731,60 366121,32 366121,32 
космического поиска и спасания'', 

в том числе: 

Строительство зданий и сооружений для Закончено строительство здания АПСЦ. Завершаются 
размещения авиационного поисково- отделочные работы, работы по строительству внешних 

2.133 спасательного центра с 270 000,00 225 758,39 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00 225 758,39 225 758,39 
инженерных сетей. Начинаются работы по монтажу 

координационным центром поиска и технологического оборудования. 
спасания, г. Екатеринбург 

Строительство зданий и сооружений для Выполнены подготовительные работы, завершается 

размещения авиационного поисково- строительство фундаментов здания АПСЦ и боксов для 

2.134 спасательного центра с 145 731,60 140 362,93 0,00 0,00 0,00 0,00 145 731,60 140 362,93 140 362,93 спецтехники. Ведется строительство инженерных сетей 

координационным центром поиска и водопровода и канализации. Закуплено технологическое 

спасания, r. Самара оборудование (на складе подрядчика). 



«капитальные вложе11ия» 11 Федеральный бюджет 

Бюджетньiе Кассовые 

назначения по расходы 

программе на госзаказчика за 

2011 ГОД 2011 г. 

!_J 2 11 3 11 4 

з. 
!межбюджетные субсндии, всего 

1 

0,00 

1 

0,00 

в том числе: 

3.1. 
(наименование мероприятия, 

!стройки, объекта) 1 0,00 1 0,00 

(наименование мероприятия, 

1 0,00 1 0,00 3.2. !стройки, объекта) 

И.о. руководителя Росавиации 

11 Бюджеты субъектов 11 

РФ н местные 

бюджеты 

Предусмот- Фактически 

рено привлечено 

утвержден- за 2011 г. 

нойФЦП на 

2011 ГОД 

11 5 11 6 11 

1 

0,00 

1 

0,00 

1 

1 0,00 1 0,00 1 

1 0,00 1 0,00 1 

40 

Внебюджетные нсточннкн 

Предусмот-реноll Фактически привлечено за 

утвержденной 2011 г. 

ФЦПна2011 

год 

11 

7 11 8 

0,00 

1 

0,00 

0,00 1 0,00 

0,00 1 0,00 

Общий объем 

финансирования 

0,00 

0,00 

Фактически 

привлечено за 

2011 г. 

0,00 

0,00 

0,00 

Освоено с начала 

года за счет всех 

источников 

11 1 - 12 

0,00 

0,00 

0,00 

Исполнитель: ~ (Певунов М.М.) 

Телефон:(499) 231-62-38; E-mail:Pevunov_MM@scaa.ru 

К.А. Махов 



№ 

п/п* 

Форма№4 

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 2011 год в рамках федеральной целевой программы 
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)», Министерство транспорта Российской Федерации (Федеральное агентство 

воздушного транспорта) 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

Объем финансирования НИОКР по программе 

всего по программе 

Объем финансирования НИОКР по программе 

всего по программе 

( 11n11we11oв.вt11te федермыюn це1ш10Я nporpa1i1мw. rосударстве1111ыlt1акаэч11к·коорл1t11пор (госу.11ВрспенныАзакаэч11к)) 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

·--",~·;;~~--~;p~~;··r·1I"j;·;дy·~~-~~p;;~··:·····Ф·~·;;~·~·;~·~~-;·· 

реализации i на 2011 год по i расходы за 
мероприятия по i источникам i 2011 r. по 
источникам ! i источникам 

! ! 
федеральный федеральный федеральный 

бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

rочники источники НСТОЧНI 

5 6 7 

676 450,0 150 000,О 148950,О 

0,0 0,0 о,о 

87129,О 46459,О 25759,О 

763 579,О 196 459,О 174709,О 

1 813 500,О 521 400,0 148 950,0 

о.о о.о о.о 

141 000,0 36000,0 25 759,О 

1954500,0 557 400,0 174 709,0 

Созданные в 

рамках контрактаll Из них учтены или 
Сведения о 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

планируются к ll закреплении прав 
учету на балансе в и использовании 

виде 11 объекта 
деятельности ~ нематериального 

11 

_ 
интеллектуальнои 

(объекты актива (стоимость, б 
" со ственностн 

интеллектуапьнои балансодерж:атель) 

собственности) 

8 11 9. - --11 10 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 
В связи с внесением изменений в федеральный закон 110 федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства 
предложения по внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования. 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

всего по направлению 1 "Модернизация системы организации 
воздушного движения" 

185050,О 

0,0 
87129,О 

IIOOOO,O 
0,0 

46459,О 

108950,0 
0,0 

25 759,0 
Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 

всего по направлению 272179,0 156459,О 134709,О 



2 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

··н;·;;~~--~·~р~~;··гri'р·~;у·~~·~~р;;~·-г···Ф~·~;·~·~~~;·;···· 
Созданные в 

реализации ~ на 2011 год по ~ расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Сведения о Наименование подпрограммы, мероприятия по! источникам ! 2011 r. по охраняемые планируются к 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, источникам ! ! источникам результаты учету на балансе в 
закреплении прав 

Период Дата 

1 1 
и использовании № реквизиты госконтракта, исполнитель, 

выполнения проведения интеллектуальной виде Описание результатов выполненных этапов за 2011 год п/п* номер и дата государственной регистрации объекта 
НИОКР конкурса деятельности нематериального 

интеллектуальной контракта (для НИОКР гражданского федеральный федеральный федеральный (объекты актива (стоимость, 
назначения) бюджет бюджет бюджет интеллектуальной балаисодержатель) 

собственности 

бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники ИСТОЧННКll источники 

1 2 3 1 4 11 5 1 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 

425 500,0 110 000,0 108 950,0 
всего по направлению 1 "Модернизация системы организации 

о.о о.о о.о Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
воздушного движения" 

141 000,0 36 000,0 25 759,0 Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

всего по направленик 566 500,0 146 ООО.О 134 709,0 

86500,0 55 000,0 55000,О 
Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов 

0,0 0,0 0,0 

1. 
организации использования воздушного пространства и 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 N! 209 
аэронавигационного обслуживания его пользователей 22 500,О 18 500,0 3 600,О 

всего по мероприятию 109 000,О 73 500,О 58 600,О 

165 500,0 43 000,0 55 000,О 
Исследование развития и обоснование внедрения перспективных методов 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (а редакции постановление организации использования воздушного прос1Ранства и аэронавигационного о.о о.о о.о 
1 обслуживания его пользователей Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

73 000,0 18 500,0 3 600,О 

всего по мероприяmю 238 500,0 61 500,0 58 600,О 

Подготовка проекта методических 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

рекомендаций руководящему составу органов 
Оrчет, содержащий проект методических рекомендаций 

ОВД по разработке технологий работы 
руководящему составу органов ОВД по разработке технологий 

1.1 
диспетчеров УВД в соответствии с 

2011 работы диспетчеров УВД в соответствии с нормативными 
нормативными актами, регламентирующими 

правовыми актами. регламентирующими организацию воздушного 
организацию воздушного движении. 

движения. 
ГК-219-14 от 19.09.2011 
ГосНИИ "Аэронавигация" 



№ 

п/п* 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Оценка функциональных опасных ситуаций с 

целью определения рисков, связанных с 

переходом на R VSM и новую систему 
эшелонирования в воздушном пространстве 

1.2 IРФс17.11.2011г. 
Договор №814/11от5.10.2011 г. 

Исполнитель - ФГОУ ВПО «Санкт­
Петербурrский государствеш1ый университет 

гражданской авиации» 

Выявление и анализ факторов риска для 

безопасности полетов, связанных с ОрВД на 

этапе создания Самарского укрупненного 

1 3 
I центра ОрВД 

· Договор №813/11от5.10.2011 г. 

Исполнитель - ФГОУ ВПО «Санкт­
Петербурrский государственный университет 

гражданской авиации)) 

Выявление и анализ факторов риска для 

безопасности полетов, связанных с ОрВД на 

этапе создания Екатеринбургского 

1 4 1 укрупненного центра ОрВД · Договор №812/11от5.10.2011 г. 

Исполнитель - ФГОУ ВПО «Санкт­
Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 

Анализ событий и выявленных причин 

инцидентов и происшествий при ОрВД и ИВП 

в РФ 

1.5 lдоговор№811/11 от5.10.2011 г. 
Исполнитель - ФГОУ ВПО «Санкт­
Петербурrский государственный университет 

гражданской авиации>>. 

Разработка стандартных схем прилет/вылета 

SID/STAR, с учетом устанавливаемого в а/п 
1.6 !Сочи нового навигациоююго оборудования. 

ГК-218-14 от 19.09.2011 ГосНИИ 

"Аэронавигация" 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

2011 

2011 

2011 

2011 

2011 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

3 

Источники и объемы финансирования НИ ОКР, 

тыс. рублей 
....... " .. "" .......... " .. """." .... " ........... " .. "" ......................•................. """ .. "".""""" .. 
На весь период 1 Предусмотрено ! Фактические 
реализации j на 2011 год по j расходы за 

мероприятия по ~ источникам ~ 2011 г. по 
источникам i 1 источникам 

федеральный федеральный федеральный 

Созданные в 

рамках контрактаlИз них учтены или 
Сведения о 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

планируются к 

б 11 закреплении прав 
учету на алансе 8 и использовании 

интеллектуальнои 

виде ~ объекта 
деятельности ~ нематериального " 
(объекты актива (стоимость, б 

" со ственности 
~ 1интеллектуальнои балансодержатель) бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 
субъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внеб1оджетные внебюджетные 

источники источники источники 

5 6 1 7 8 9 10 

1000,0 1000,0 1000,О 

1000,0 1000,0 300,О 

1000,0 1 000,0 300,О 

2 000,0 2 000,0 2 000,О 

1 000,0 1 000,0 1000,О 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Отчет с определенными в результате исследований рисками и 

предложениями по их минимизации. 

Отчет с анализом и предложениями по минимизации факторов 
риска. 

Отчет с анwшзом и предложениями по минимизации факторов 

риска. 

Отчет с анrо1изом событий и предложениями по снижению 

количества инцидентов и происшествий. 

Отчет, содержащий разработанные стандартные схемы 

прилет/вылета (SID/STAR), с учетом устанавливаемо1·0 нового 
навигационного оборудования 



№ 

пfп• 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Проведение исследований по вопросам 

организации сбора метеорологических 

данных, разработка методов и алгоритмов 

расчета суммарной ошибки по высоте с учетом 

метеорологических параметров при 

осуществлении контроля за характеристиками 

I.? ~выдерживания относительной высоты 
воздушных судов, выполняющих полеты в 

условиях RVSM в воздушном пространстве 
Российской Федерации. 

ГК-190-14 от 27.07.2011 
ВПО "Алмаз-Антей" 

Разработка программного продукта по 

ОАО 

обработке, иде11Тификации, уче'I)' и передаче 

1аэронавигационных данных по искусственным 1·8 препятствиям. ГК-166-14 от 
12.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз-

Антей" 

--
Разработка программ подготовки персонала 

1овд к работе с использованием 1 ·9 усовершенствованных технолоmй и новых 
эксплуатационных процедур. 

Разработка унифицированных технических 

требований к системам краткосрочного и 

1 среднесрочного прогнозирования l.IO конфликтных ситуаций в АС (КСА) УВД и 
методических рекомендаций по внедрению и 

эксплуатации ПКС в центрах УВД. 

Проведение исследований по корректировке 

Концепции создания и развития 

Аэронавигационной системы России, 

разработке среднесрочного и долгосрочного 

1.11 !плана мероприятий по ее реализации 
ГК-189-14 от 27.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

2011 

2011 

2011 

2011-2012 

2011 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

4 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 
1

"·н;·;;~~·-~·;р~~д-·Тil"р·;ду·;~·~:;р;~·~·j ."ф·;·~~·~;~·~·~-~"" Созданные в 

реализации ~ на 2011 год по i расходы за рамках контракта Из них учтены или С 
мероприятия по j иеточникам ! 2011 r. по охраняемые планируются к ведения 0 

i : закреплении прав 
источникам 1 i источникам результаты _ учету на балансе в и использовании 

i i ннтеллектуальнои виде б е 
1 ! i деятельности нематериального 0 ъ кта _ 

интеллектуальнои 

(объекты актива (стоимость, собственности 
•1 I 1 интеллектуальной балансодержатель) 

собственности) 

федеральный федеральный tредеральныи 

бюджет бюджет бишжет 

бюджеты бюджеты uюдж:еты 

с бъектов РФ с бъектовРФ с бъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники 11 источники 

11 5 11--ii 11 7 8 9 10 

2000,0 2 000,0 2000,О 

1 

2 500,0 

1 

2 500,0 

1 

2 500,0 

1 1 1 

1 1 1 

1500,0 1500,0 о.о 

1 10 000,0 1 6 ООО.О 1 о.о 1 1 1 

1 

2 000,0 

1 

2 000,0 

1 

2 ООО.О 

1 1 1 

1 

1 

1 

1 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Отчет о проведенных исследованиях по вопросам организации 

сбора метеоролоrnческих данных, содержащий методы и 

алгоритмы расчета суммарной ошибки по высоте с учетом 

метеоролоrnческих параметров при осуществлении контроля за 

характеристиками выдерживания относительной высоты 

воздушных судов, выполняющих полеты в условиях RVSM в 
воздушном пространстве Российской Федерации. 

Про1раммный продукт, обеспечивающий обработку, 

идентификацию, учет и передачу аэронавигационных данных по 

искусственным препятствиям. 

Отчет, содержащий программы подготовки персонала. 

Отчет, содержащий технические требования к системам 

краткосрочного прогнозирования конфликrnых ситуаций КСА 

УВД. 

Отчет, содержащий проект предnожений по корректировке 

Концепции создаrшя и развития Аэронавигационной системы 

России и проект среднесрочного и долгосрочного Плана 

мероприятий по ее реализации. 



5 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

···н;·;;·;~·~·~р~~д··r·riр·~ду·;~·~~р;·~~··1· ··Ф;·~~·~·~~·~~·~···· 
Созданные в 

реализации j на 2011 год по i расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Сведения о Наименование подпрограммы, мероприятия по j источникам ~ 2011 r. по охраняемые планируются к 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, источникам Е ! источникам результаты учету на балансе в 
закреплении прав 

Период Дата 

1 1 
и использовании .№ реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

выполнения проведения интеллектуальной виде 
объекта 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 
п/п* номер и дата государственной регистрации 

НИ ОКР конкурса деятельности нематериального 
интеллектуальной контракта (для НИОКР гражданского федеральный федеральный федеральный (объекты актива (стоимость, 

назначения) бюджет бюджет бюджет интеллектуальной балансодержатель) 
собственности 

бюдж:еты бюджеты бюдж:еты собственности) 

субъектов РФ сvбъектов РФ субъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внеб1оджетные 

источники источники источники 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1 10 1 11 
-

Рассмотрение поправок к документам ИКАО, 
7 000,0 3 000,0 3 000,0 

подготовка предложений по внедрению 

международного опыта в отечественную Отчет, содержащий результаты рассмотрения поправок ИКАО, 

практику ОрВД, разработка дополнения и 11зменения к документам ИКАО, предложения по 

внедрению международного опыта в отечественную практику 
1.12 

рабочих/информационных документов, 
2011-2012 

ОрВД, проекты рабочих/информационных документов, включая включая Перечень различий между правилами 

аэронавигационного обслуживания ИКАО и Перечень различий между правилами аэронавигационного 

применяемой национальной практикой. обслуживания ИКАО и применяемой национальной практикой. 

ГК-232-14 от 20.10.2011 ГосНИИ 

"Аэронавигация" 

- .. ' . -··,·····--···-· Проведение исследований по внедрению 
прилетов и вылетов в аэропорту в условиях автоматизации 

процедур регулирования и упорядочения 
процессов текущего планирования и совместного (согласованного) 

потоков движения воздушных судов. 
принятия решений (службами ОВД,ПВД и азропортовыми 

прибывающих и убывающих в аэропортах с 
службами); требования к техническим средствам (источникам) 

интенсивным воздушным движением. 
обеспечения информацией о движении воздушных судов 

(задержках, отменах и пр.) по обмену информацией для средств 

1.13 2011 
поддержки приняrnя решения при применении процедур 

реrулирования и упорядочения потоков при прилете и вьшете; 

технологию применения процедур регулирования и упорядочения 

движения воздушных судов, прибывающих и убывающих в 

6000,0 6000,О о.о аэропортах с интенсивным воздушным движением, реализуемых на 

основе современной автоматизации текущего rmанирования и 

совместного принятия решений; требования к человеко-машинном~ 

интерфейсу рабочих мест персонала ОВД, ПВД; план мероприятий 
nn .. " . 

Научно-методическое сопровождение 8 000,О 2 500,0 2 500,0 
внедрения концепции PBN в Российской Отчеты о проведенных работах по внедрению концепции PBN в 

1.14 Федерации. ГК- 2011-2015 
Российской Федерации. 

191-14от27.07.2011 ОАОВПО 

"Алмаз-Антей" 

Подготовка методических рекомендаций 3 500,0 3 500,0 3 500,0 
Оrчет содержащий. проект методических рекомендаций руководящему составу центров ЕС ОрВД по 

руководящему составу центров ЕС ОрВД по разработке технологиi 1.15 разработке технологий работы диспетчеров 2011 

планирования ИВП и ПВД. ГК-220 работы диспетчеров планирования ИВП и ПВД. 

14от19.09.2011 

4 000,0 4 000,0 4000,0 
Разработка методических материалов по 

построению схем маневрирования в районе Отчет, содержащий методику 1ю построению схем маневрирова11ш 
аэродрома, на маршруте и определению 

2011 в райо11е аэродрома, 11а маршруте и определению безопасных выс01 1.16 
безопасных высот пролета препятствий. пролета препятствий. 

ГК-217-14от19.09.2011 

ГосНИИ "'Аэронавигации" 



№ 

п/п* 

!J 
1 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Подготовка отчета по выполнению условий 

безопасного использования пространства 

RVSM Евразия на основе представленных 

R 

1
_1

7 1 данных от государств восточного европейского1 
региона ИКАО для представления в группу 

регионального планирования. 

ГК-215-14 от 19.09.2011 ГосНИИ 

"Аэронавигация" 

Проведение исследований и выполнение работ 

по решению задач, установленных ИКАО дп.я 

РегионWJьных мониторинrовых агентств 

(РМА), включав координацию деятельности с 

1.18 IРМА других регионов мира. 
ГК-216-14 от 19.09.2011 
ГосНИИ "Аэронавигация" 

Разработка электронного Сборника 

аэронавигационной информации Российской 

1.19 !Федерации (е-АИП России). 
ГК-164-14 от 12.07.2011 ОАО 

ВПО "Алмаз-Аитей" 

Разработка автомаmзированной системы 

1
_
20 1 обработкн и издания цифрового НОТАМ. 

ГК-165-14 от 12.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Разработка аппаратно-программного 

комrmекса по расчету схем маневрирования в 

районе аэродрома с учетом искусственных и 

естественных препятствий, в том числе с 

использованием систем зональной навигации 

(RNA V). включая процедуры навигации. 
основанной на характеристиках (PBN), а также 

1.21 lсистем поддержки принятия решений при 
организации воздушного движения. 

ГК-168-14 от 15.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

1 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

2011-2015 

2011-2013 

2011 

2011 

2011 

11 

1 

1 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

6 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

l"·н;·;;~~·~·~р~~д"ГiiР~ду·~~·~~р;;~··г··tt>";·~~-~·~~-~-~-~···· 
реализации ~ на 2011 год по [ расходы за 

мероприятия по 1 источникам ~ 2011 г. по 
источникам ! ! источникам 

~ 1 

внебюджетные 11 внебюджетные 1 внебюджетные 

5 6 7 

23 ООО.О 5 000,0 5 ООО.О 

7 000,0 3 000,0 3 000,0 

4 000,0 4 ООО.О 4000,0 

1 

6 000,0 6 000,0 6 000,0 

1 

11000,0 1 11 000,0 11000,0 

Созданные в 

рамках контрактаll Из них учтены или 
Сведения о 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

~кты 

8 

планируются к Н закреплении прав 
учету на балансе 8 11 и использовании 

виде 
объекта 

9 10 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Отчет. содержащий оценку выполнения задач , установленных 
европейской fl'УППОЙ регионального планирования дпя 

использования RVSM в пространстве восточно-европейского 
pernoнa, включая оценку безопасности полетов. 

Оrчет, содержащий резуJJьтаты работ по решению задач. 

установленных ИКАО ДJJЯ Региональных мониторинговых агентств 

Специализированное программное обеспечение для формирования 
элеюронного Сборника аэронавигационной информации 

Российской Федерации (е-АИП России). 

Специализированное программное обеспечение 

автоматизированной системы обработки и издания цифрового 

НОТАМ. 

Аппаратно-программный комплекс по расчету схем 

маневрирования в районе аэродрома с учетом искусственных и 

естественных препятствий, в том числе с использованием систем 

зональной навигации (RNA V), включая процедуры навигации, 
основанной на характеристиках (PBN). а также систем поддержки 

принятия решений при организации воздушного движения. 



N! 
п/п* 

Наименование noдnpOilJ&MMЫ, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракrа (для НИОКР гражданского 

назначения) 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

Дата 

проведения 

конкурса 

7 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

"··н;··~;~~-·~·~р~~д··1·Jiр·~ду·~~«~;р;·;~·т····q;·;·~~·~·~~·~~-~· 

реализации ! на 2011 год по 1 расходы за 
мероприятия по! источникам j 2011 г. по 

источникам 1 1 источникам 

федеральный федеральный федеральный 

бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты 

сvбъекrов РФ сvбъекrов РФ сvбъекrов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники источники источники 

Созданные в 

рамках контрактаllИз них учтены или 

охраняемые планируются к ll закреплении п ав 
результаты учету на балансе в р 

и использовании 

Сведения о 

интеллектуа.Iiьной виде 
объекта 

деятельности ~ нематериального ~ _ 
интеллекrуальнои 

(объекты актива (стоимость, б 
со ственности 

интеллектуальной балансодерж.атель) 

собственности) 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

2 3 11 4 11 5_~ 6 7 8 9 10 11 

Разработка критериев установления границ 

классов воздушного пространства. границ 

районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов, 

1.22 lпосадочных площадок), границ запреrных зон, 
зон ограничения полетов, постоянных опасных 

зон. 

ГК-257-14 от 02.11.2011 

2011 

2. 

Исследование развития технического обеспечения организации 

использования воздушного пространства и аэронавигационного 

обслуживания его пользователей 

всего по мероприятию 

2000.О 2 ООО.О 2000,0 

Отчет. содержащий критерии установления rраниц классов 

воздушного пространства, границ районов аэродромов (аэроузлов, 

f-------1------+------t-------+-------т--------1 вертодромов, посадочных площадок), границ запретных зон и зон 
ограничения полетов, постоянных опасных зон. 

98 550,0 55 000,О 53 950,О 

0,0 о,о 

25 459,0 22159,0 

0,0 

52129,О 
Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 

150 679,О 80459,О 76109,0 

55 ООО.О Исследование развити• технического обеспечения организации использова11ИJ1 1---21_6_8_00_·_0_-I-----~ 53 950,0 

2 воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания его 

пользователей 

Разработка программы внедрения средств 

вещательного автоматического зависимого 

наблюден и.я 

всего по мероприятик 

2
_
1 1 Этап 2. Разработка предложений по внедрению 1 2010

_
2011 

средств вещательного автоматического 

зависимого наблюденИJ1, ГК-131-14 от 

28.06.2010, ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-
Антей" 

о.о 

46 000,0 

262 800,0 

1500,0 

о.о о.о 

12000,0 22 159,0 

67 000,0 76 !09,0 

1 050,0 о.о 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № !036) 

нет нет 
Планируется расторжение государственного контракта по 

взаимному соглашению сторон в связи с утратой актуальности. 
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Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

···н;·;~-~~··~·~р;~д·Тriр·~ду·~~·~:;р;·;·~т"··ф·;·~~~·~~·~·~~···· созданные в 

реализации ! на 2011 год по ! расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Наименование подпрограммы, мероприятия по j источникам ! 2011 r. по охраняемые планируются к Сведения о 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР' П од Дата источникам ! ! источникам результаты учету на балансе в закреплении прав 
ери : ; и использовании № реквизиты rосконтракта, и~полнитель, выполнения проведения ! ~ интеллектуальнои виде объекта Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

п/п* номер и дата государственнои регистрации НИОКР конкурса " : " : " деятельности нематериального интеллектуальной 
контракrа (для НИОКР гражданского федеральнын федеральнын федеральнын (объекrы акrива (стоимость, собственности 

назначения) бюджет бюджет бюджет ннтеллекrуальной балансодержатель) 
бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 

субъекrов РФ сvбъекrов РФ субъекrов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ 

1 2 з 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 

Разработаны программа и методики приемочных испытаний КСА 

ПИВП ДЛJ1 Хабаровского УЦ ЕС ОрВД. 

Заключено Дополнительное соглашение №3 от 9 июня 2011 г., 
Научно-техническое и методическое определяющее содержание и стоимость этапов 6 - 9 работы и 
сопровождение работ по созданию и поставке Календарный план работ. 
АС ОрВД и ее основных комплексов дrIЯ Разработаны проrрамма и методики эксrmуатационных испытаний 

2.2 Хабаровского укрупненного центра ЕС ОрВД. 2009-2011 нет нет РАС УВД и КСА ПИВП (этап 4, этап 5). Акты выполненных работ 
Договор № 3878Ю9-043-ОООО-П от 02.12.09, по этапам 4 и 5 подписаны 25 июля 2011 г. 
исполнитель - ФГУП ГосНИИ Принято участие в работе комиссии по проведению приемочных 
"Аэронавигация" испытаний РАС УВД и КСА ПИВО (этап 6, этап 7). АI<ТЫ 

выполненных работ по этапам 6 и 7 подписаны 19 июля 2011 r. 
Проаванснрованы этапы 8 и 9. 

10 800,0 6 300,0 8 100,О 

Научно-техническое и методическое Проведена доработка техно-рабочего проекrа АС ОрВД 
сопровождение работ по созданию и поставке Иркутского УЦ ЕС ОрВД, в том числе проекта установки 
АС ОрВД и ее основных комrшексов для 

ЕС О ВД 2010 2013 нет нет оборудования КСА ПИВП. Проавансирован этап № 2. Начата 
2.3 Иркутского укрупненного центра Р · - разработка программы и методик приемочных испытаний АС 

Договор № 4285/10-042-0000-П от 27.10.2010, ОрВД. 
исполнитель - ФГУП ГосНИИ 10 580,0 2 000,0 600,0 
"Аэронавигация" 

Разработка проекта оснащения (включая 

разработку структуры воздушного Работа завершена. Разработан проект оснащения (включая 
просtранства) и тактика-технических разработку структуры воздушного пространства) и тактико-
требований на поставку АС ОрВД для 2010_2011 нет нет технннческие требования на поставку АС ОрВД для 2

·
4 Екатеринбургского укрупненного центра ЕС Екатеринбургского УЦ ЕС ОрВД. Акт сдачи-приемки работ 

ОрВД Доr·овор № 41110 от подписан. 

16.08.2010, исполните11ь - ОАО "Концерн ПВО 9 ООО,О 7 110,0 7 110.0 
"Алмаз-Антей" 



9 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

···н;·;~-~~·~;р~~~"f"Iiр·~;у·~~~·~:;р~·~~··г··ф·;·~~-~·~~·~·~·~"" Созданные в 

реализации ~ на 2011 год по 1 расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Наименование подпро~аммы, мероприятия по i источникам ! 2011 r. по охраняемые планируются к Сведения о 

мероприятия, темы НИОКР ; вид НИОКР, Период Дата источникам ~ ~ источникам результаты учету на балансе в закреплении прав 
№ реквизиты rосконтракта, исполнитель, I i ~ и использовании 

1 
* ~ выполнения проведения : : интеллектуальнои виде б Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

п п номер и дата государственнон регистрации НИОКР конкурса i i деятельности нематериального о ъекта 
контракта (для НИОКР гражданского федеральный федеральный федеральный (объекты актива (стоимость, интеллектуальной 

назначения) бюджет бюджет бюджет интеллектуальной балансодержатель) собственности 
бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебrоджетные 

ИСТОЧНИКИ ИСТОЧНИКИ HCTOЧHHKll 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разработка архитектуры и технических 

требований к цифровой сети интегрированной Работа выполнена. Разработаны логическая функциональная и 

авиационной фиксированной сети связи техническая архитектура цифровой сети интеrрированной 

2.5 Российской Федерации 2009-2011 нет нет авиационной фиксированной связи (ЦСИАФС), технические 

Договор № 401/09 от 10.12.2009 г., требования к ней и ее основным элементам, намечена Программа 
исполнитель- ОАО "Концерн ПВО "Алмаз- внедрения ЦСИАФС. Arcr сдачи-приемки подписан. 

Антей" 15 ООО.О 5 000,О 5 000,О 

Разработка специальных технических условий 

на участки ОРЛ-А, МВРЛ, СДП, РЦ УВД для 

объекта «Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств УВД, 

РТОП и электросвязи аэропорта 

Петропавловск-Камчатский, включая 

оснащение автоматическим Работа выполнена.. Разработаны специальные технические условия 
радиоп~енгаторо_м, АС ОрВД, КСА ПИВП, на реконструкцию и техническое перевооружение комШ1екса 

2.6 системои ближнеи навигации, вторичным 2010-2011 нет нет средств УВД. РТОП и электросвязи аэропорта Петропааповск-
моноимпульсным радиолокатором, Камчатский. 

аэродромным радиолокационным комплексом, Акт сдачи-приемки подписан. 
приемо-передающим радиоцентром, 

модернизацию трассового радиолокационного 

комплекса и трассовой радиолокационной 

позиции. г.Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край»Договор № 598/10/1673126-

17-10/СК от 29.11.2010, исполнитель- ОАО 2 249,0 1 349,0 1 349,0 
"НИЦ "Строительство" 

Разработка пpoercra оснащения, включая 13 000,0 4 ООО.О 4 000,0 
структуру воздушного пространства, и тактика 

технических требований на поставку АС ОрВД 

для Новосибирского укрупненного центра ЕС 2010-2011 

ОрВД ГК-185-14 от Отчет, содержащий npoercr тактико-технических требований на 

2_7 26.07.2011 ОАО ВПО "Алмаз- поставку АС ОрВД для Новосибирского укрупненного центра ЕС 
Антей" ОрВД. 

Этап 2. Разработка тактико-технических 
требоваиий на поставку А С ОрВД для 

Новосибирского укрупненного центра ЕС 2011 
ОрВД. 
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Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

···н~·;;~~"~·;р;~;"·Гiiр·;ду·~;~·~~р;~·~т··"ф·;·~;·~·;~-~~·~···· Созданные в 

реализации ~ на 2011 год по ~ расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Наименование подпро~аммы, мероприятия по~ источникам ! 2011 r. по охраняемые планируются к Сведения о 

мероприятия, темы НИОКР ' вид НИОКР' Период Дата источникам ! ! источникам результаты учету на балансе в закреплении прав 
N! реквизиты госконтракта, исполнитель, : : и использовании 

1 
* " выполнения проведения i i интеллектуальнои виде об Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

п п номер и дата государственнои регистрации НИОКР конкурса ! ! деятельности нематериального ъекта " 
контракта (для НИОКР гражданского федеральный федеральный федеральный (объекты актива (стоимость, интеллектуальнои 

назначения) бюджет бюджет бюджет интеллектуальной балансодержатель) собственности 
бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ субъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники источники источники 

1 2 3 4 5 1 6 11 7 1 8 1 9 1 10 11 

Разработка мобильной лаборатории по оценке 

функционирования средств радиотехнического 29 000,0 1 500,0 1 500,0 
обеспечения полетов и авиационной 2011-2014 
электросвязи в условиях воздействия 

непреднамеренных помех. 

Отчет, содержащий результаты исследований по технико-

Этаn 1. Разработка технико -экономического экономическому обоснованию разработки мобильной лаборатории 

обоснования и тактико-технических по оценке качества функционирования средств радиотехнического 
2·8 требований к .мобильной лаборатории по обеспечения полетов в условиях воздействия непреднамеренных 

оценке функционирования средств помех от других средств и проект тактика-технических требовании 
радиотехнического обеспечения полетов и к мобильной лаборатории. 

авиационной электросвязи в условиях 2011 

непреднамеренных помех. 

ГК-186-14 от 26.07.2011 
ОАО НПО "Алмаз-Антей" 

Проведение исследований, разработка общих 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
системных и технических решений и технико-

зкономическоrо обоснования построения Отчет, содержащий системный проект и технико-экономическое 

2.9 наземной подсети обмена данными и 2011 обоснование построения наземной подсети обмена данными и 
взаимодействия объектов и служб сети ATN. взаимодействия объектов и служб cem ATN. 

ГК-176-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Проведение исследований, разраб~тка 5 ООО.О 5 ООО,О 5 ООО.О 
системных и технических решении по Отчет, содержащий результаты исследований, системные и 

2.10 построению системы обмена авиационными 2011 технические решения (системный проект) построения системы 
данными (AMHS) обмена авиационными данными (AMHS) 
ГК-174-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Проведение исследований, разработка 

системнь1х и технических решений по 
внедрению информационно- 2 ООО.О 2 ООО.О 2 000,0 Отчет, содержащий результаты исследований, системные и 
телекоммуникационных приложений, технические решения в11едрения информационно-

2.11 обеспечивающих обмен информацией между 2011 нет нет телекоммуникационных приложений по обмену данными между 
центрами ЕС ОрВД (OLDl/AIDC). центрами ЕС ОрВД (OLDl/AIDC). 

ГК-175-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 



№ 

п/п* 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Проведение исследований, разработка 

системных и технических решений по 

2 12 1 внедрению приложений CPDLC, ADS-C, D-
. AS. 

2.14 

ГК-179-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Проведение исследований в области 

построения опорных подсетей цифровой cem 
интегрированной авиационной фиксированной 

связи укрупненных центров ЕС ОрВД, 

включая разработку заданий на 

проектирование опорных подсетей ЦСИАФС. 

1. Проведение исследований и разработка 
задания на проектирование опорной подсети 

цифровой сети интегрированной авиационпой 

фиксированной связи Новосибирского УЦ ЕС 

ОрВД. ГК-180-14 от 

26.07.2011 ОАО ВПО 

"Алмаз-Антей" 

2. Проведение исследований и разработка 
задания на проектирование опорной подсети 

цифровой сети интегрированной авиационной 

фиксированной связи Красноярского УЦ ЕС 

ОрВД. ГК-178-14 от 6.07.2011 
ОАО ВПО ''Алмаз·Антей" 

Разработка системного проекта создания 

системы ACARS в Российской Федерации. 

Этап 1. Проведение исследоваиий, 
!разработка технико-эконо,wического 

обоснования и технического задания иа 

2 15 
fазработку системного проекта создаиия 

· системы ACARS в Российской Федерации. 
ГК-184-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Ал,wаз-Антей" 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

2011 

2011-2014 

2011 

2011 

2011-2013 

2011,00 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

11 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 
, ............................... "." ....... " .....•...................................•..................•....................... 
На весь период j Предусмотрено ~ Фактические 
реализации ~ на 2011 год по ~ расходы за 

мероприятия по i источникам ! 2011 r. по 
источникам 1 ! источникам 

федеральный федеральный федеральный 

бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники источники ИСТОЧНИКll 

c=JI 6 11 7 

5 000,0 1 5 ООО.О 1 5 000,0 

8 000,0 8 000,0 8 000,О 

4000,0 4 000,О 4000,0 

4 000,0 4 ООО.О 4 ООО.О 

9 000,0 3 000,0 3 000,0 

3 000,0 3 ООО.О 3 ООО.О 

Созданные в 

Сведения о 
рамках контрактаll Из них учтены или 

охраняемые планируются к ll зак еплении п 88 резу ль таты учету на балансе в р р 
и использовании 

объекта 
интеллектуальной виде 

IГ в 11 9 11 10 11 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 rод 

11 

Отчет, содержащий результаты исследований, системные и 

технические решения внедрения приложений CPDLC, ADS-C, D­
AS. 

Отчет. содержащий материалы исследований в области посrроения 

опорных подсетей ЦСИАФС Новосибирского УЦ ЕС ОрВД и 

проекr задания на проекrирование опорной подсети ЦСИАФС. 

Отчет, содержащий материалы исследований в области построения 

опорных подсетей ЦСИАФС Красноярского УЦ ЕС ОрВД и проекr 

задания на проектирование опорной подсети ЦСИАФС. 

Отчет. содержащий результаты исследований, технико­

эко1юмическое обос11ова1-1ие и техническое задание на разработку 

системного проекта создания системы ACARS в Российской 
Федерации. 



N! 
п/п• 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Этап 2. Разработка системиого проекта 
создания системы ACARS в Российской 

Федерации. 

Разработка стандарта по унификации 

протоколов информационно-технического 

взаимодействия систем и средств наблюдения 

и организации воздушного движения 

Этап 1. Проведение исследований, 
jразработка проекта стандарта по 

!Унификации протоколов информационно­
технического взаимодействия систем и 

средств наблюдения и организации 

2.16 1 воздушного движения. 
ГК-181-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Этап 2. Соzласоваиие, доработка и 

подготовка к утверждению проекта 

стандарта по унификации протоколов 

информационно-техиического 

взаимодействия систем и средств 

наблюдения и организации воздушного 

движения 

Разработка проекта оснащения (включая 

разработку структуры воздушного 

пространства) Санкт-Петербургского 

2.17 !укрупненного центра ЕС ОрВД 
ГК-177-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Разработка унифицированных требований по 

техническому оснащению укрупненных 

2.18 /центров ЕС ОрВД. 
ГК-182-14 от 26.07.2011 
ОАО ВПО "Алмаз-Антей" 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

2012-2013 

2011-2012 

2011 

2012 

2011 

2011 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

12 

Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

'···н;·;;~~"~·~р~~д"гпр·~ду~~~-~~р;;;т"··Ф~·~;·~·~~-~~·;···· 
реализации i на 2011 год по j расходы за 

мероприят11я по ! источникам ! 2011 г. по 
источникам 1 1 источникам 

федеральный федеральный федеральный 

бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники источники источники 

5 6 7 

6 ООО.О 1 о.о 1 о.о 

4 600,0 4 ООО.О 4000,0 

о.о о.о 0,0 

о.о о.о 0,0 

9450,0 9 450,0 9450,0 

3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Созданные в 

рамках контрактаll Из них учтены или 
Сведения о 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

8 

планируются к ll закреплении прав 
учету на балансе в U и использовании 

виде 
объекта 

9 11 10 11 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Отчет содержащий результаты исследований по унификации 

протоколов информационно-технического взаимодействия систем 

и средств наблюдения и организации воздушного движени.я и 

проект стандарта по унификации протоколов информационно­

технического взаимодействия систем и средств наблюдения и 

организации воздушного движения 

Отчет, содержащий проект оснащения (включая разработку 

структуры воздуш1ю1·0 пространства) Санкт-Петербургского 

укрупненного центра ЕС ОрВД 

Отчет, содержащий унифицированные требования 110 техническому 

оснащению укрупненных це1~тров ЕС ОрВД. 
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Источники и объемы финансирования НИ ОКР, 

тыс. рублей 

···н~·;;~~·-~·~р~~д··I·riр·~~у·~~·~~р;~·~·1···"Ф~~~·~~~·~~·;···· 
Созданные в 

реализации ~ на 2011 год по J расходы за рамках контракта Из них учтены или 
Сведения о Наименование подпрограммы, мероприятия по! источникам j 2011 r. по охраняемые планируются к 

закреплении прав мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 
Период Дата источникам ! ! источникам результаты учету на балансе в 

и использовании № реквизиты госконтракта, исполнитель, 
выполнения проведения 

1 i интеллектуальной виде 
объекта 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год п/п* номер и дата государственной регистрации 
НИ ОКР конкурса деятельности нематериального 

контракта (для НИОКР гражданского федеральный федеральный федеральный (объекты актива (стоимость, 
интеллектуальной 

собственности назначения) бюджет бюджет бюджет интеллектуальной балансодержатель) 
бюджеты бюджеты бюджеты собственности) 

сvбъектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

источники источники источники 

1 2 3 4 5 1 6 11 7 1 8 9 10 11 

Научно-техническое и методическое 
Акты предварительных испытаний АС ОрВД, 

2.21 
сопровождение работ по созданию и поставке 

2011-2012 Программы и методики проведения приемочных испытаний АС 
АС ОрВД и ее основных комплексов цля 

ОрВД. 
Самарского укрупненного центра ЕС ОрВД. 

4 500,0 3 700.0 о.о 

Исследование проблем и подготовка 

предложений по обеспечению достоверности и 2 000,0 2 000,0 2000,0 

целостности информации о координатах 

воздушных судов, формируемой и Отчет, содержащий результаты исследований и предложения по 

передаваемой средствами автоматического обеспечению достоверности и целостности информации о 

2.22 зависимого наблюдения вещательного типа в 2011 координатах воздушных судов, формируемой и передаваемой 

систему обслуживания воздушного движения средствами автоматического зависимого наблюдения вещательного 

ГК-183-14 от 26.07.2011 ОАО типа в систему обслуживания воздушного движения 

ВПО "Алмаз-Антей" 

Разработка научно-методических основ концепции обеспечения 0,0 0,0 0,0 

заданного уровня безопасности воздушного движения в Российской 0,0 0,0 о,о 
Финансирование предусмотренное соп~асно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 3 

Федерации 0,0 0,0 о,о 

всего по мероприятию 0,0 0,0 0,0 

43 200,0 12000,0 о.о 
Разработка научно-методических основ концепции обеспечения заданного 

0,0 о.о о.о Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
3 уровня безопасности воздушного движения в Российской Федерации 

12 000,0 3 000,0 0,0 Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

всего по меропрнятин 55 200,0 15 000,0 о.о 

о,о 0,0 о,о 
Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской 

о,о 0,0 0,0 Финансирование предусмотренное сог.11асно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 
4. Федерации аэронавигационными средствами и системами CNS/ATM 

12 500,О 2500,О 

всего по мероприятию 12 500,О 2500,О 0,0 

0,0 о.о о.о 
Исследование проблем оснащения парка воздушных судов Российской 

о.о о.о о.о Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции nостановление 
4. Федерации аэронавигационными средствами и системами СNS/АТМ 

10 000,0 2 500,0 о.о Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

всего по мероприятию 10 000,0 2 500,0 о.о 

Исследование проблем оснащения парка 
о.о о.о о.о 

воздушных судов Российской Федерации 
о.о о.о о.о 

Отчет с результатами исследований. 4.1 
аэронавигационными средствами и системами 

2010-2015 
CNS/ATM с учетом реа.11изации Концепции 
создания и развития АНС России и внедрения 

12 500,0 2 500,0 о.о новой техники и технологии за рубежом 
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Источники и объемы финансирования НИОКР, 

тыс. рублей 

'·"н~·;~·~~·~·~р~~д··1··1iр·~;у·~~·~~р;~·~··1·····ф·;·~;·~·~~-~-~е 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты госконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

реализации ! на 2011 год по ! расходы за 
мероприятия по i источникам ~ 2011 r. по 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

Дата 

проведения 

конкурса 

источникам j ! источникам 
№ 

n/п* 

2 3 4 11 

всего по направлению Пl"Развитие Единой системы авиационно­

космического поиска и спасания" 

всего по направлению ПГ'Развитие Единой системы авиационно­

космического поиска и спасания" 

всего по направленик 

Разработка образца комплекса специализированного оборудования 

федеральный 

бюджет 

бюджеты 

сvбъектов РФ 

внебюджетные 

источники 

5 

491400,0 

0,0 
0,0 

1388000,0 
о.о 

о.о 

491400,0 

191400,О 

о.о 

федеральный 

бюджет 

бюджеты 

субъектов РФ 

внебюджетные 

ИСТОЧНИКll 

6 

40 000,0 

0,0 
0,0 

411400,0 
о.о 

о.о 

40 000,О 

о,о 

0,0 

0,0 о,о 
l авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного 11 · самолета на базе среднего транспортного самолета 1---...:...----'1---

всего по мероприятию~ 

Разработка образца комплекса специализированного оборудования 

1авиационного поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного l l. самолета на базе среднего транспортного самолета 

всего по мероприятию~ 

191400,О 

434 600,0 

о.о 

о.о 

434 600,О 

0,0 

110 000,0 

о.о 

о.о 

110 000,О 

n.n n,o 
Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного 1-----'-' ·---1----' 

l поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного самолета на 12· базе тяжелого транспортного грузового самолета 

всего по мероприятию~ 

Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного 

1поиска и спасания для оснащения поисково-спасателыюго самолета на базе 12· тяжелого транспортного грузового самолета 
всего по мероприятию~ 

о,о 0,0 

0,0 о,о 

0,0 о,о 

548 400,0 181 400,0 

о.о о.о 

о.о о.о 

548 400,0 181400,0 

2~nnnn.n 0,0 Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного 1------·----_·..:.· ·--<f----'-

l поиска и спасания для оснащения поисково-спасательного вертолета на 13· базе транспортного вертолета 

13. 

всего по мероприятию 

Разработка комплекса снециализированного оборудования авиационного 

.поиска и спасания для оснащения поисково-спасателыюго вертолета на базе 

транспортного вертолета 

всего по мероприятию~ 

0,0 о,о 

0,0 0,0 

250 000,О 0,0 

315 000,0 90 000,0 

о.о о.о 

о.о о.о 

315 000,0 90 000,0 

o;n nnn.n 40 000,О 

1 
Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного ,__.;:...:....:·...:·..:·?..:··~-1--.:.:....:.:. 

поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной о,о 0,0 
14. 

проходимости 0,0 о,о 

всего по мероприятию 50 000,О 1 40 000,О 

1 
федеральный 

бюджет 

бюджеты 

сvбъектов РФ 

внебюджетные 

источники 

7 

40000,0 

0,0 
0,0 

40000,0 
о.о 

о.о 

40 000,О 

0,0 

о,о 

о,о 

0,0 

о.о 

0,0 

о.о 

0,0 

0,0 

о,о 

0,0 

0,0 

о.о 

о.о 

о.о 

о.о 

0,0 

0,0 

о,о 

0,0 

о.о 

о.о 

о.о 

о.о 

40000,О 

о,о 

о,о 

40 000,О 

Созданные в 

Сведения о 
рамках коитрактаll Из них учтены или 

охраняемые планируются к закреплении п ав 
результаты учету на балансе в р 

_ и использовании 

интеллектуальнои виде объекта Описание результатов выполненны:х этапов за 2011 год 

деятельности нематериального интеллект альноii 
(объекты актива (стоимость, б у 

интеллектуальной балансодерж:атель) со ственности 
собственности) 

8 9 10 11 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавнации от 22.04.2011 № 209 
В связи с внесением изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложения по 

внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования. 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 
В связи с внесением изменений в федералы1ый закон "О федеральном бюджете на 2011 год и на m1ановый период 2012 и 2013 

годов" Росавиацией подготовлены и 11аправлены в установленном порядке в соответствующие ведомства преможения по 

внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования. 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

Финансирование предусмотренное согласно приказу Росавиацин от 22.04.2011 № 209 
В св.язи с внесением изменений в федерЗJ1ы-1ый закон "О федеральном бюджете 11а 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предножения по 

внесению изме11ений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования. 

Финансирование предусмотренное соглас1ю 1юстановлению ПравитеJJьства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановле1ше 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

Финансирование 11редусмотренное согласно приказу Росавиации от 22.04.2011 № 209 
В связи с внесением изменений в федералы1ый зако11 "О федераль11ом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов" Росавиацией подготовлены и направлены в установленном порядке в соответствующие ведомства предложен и.я по 

внесению изменений в ФЦП в части перераспределения объемов финансирования. 



N! 
п/n• 

Наименование подпро11Jаммы, 

мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, 

реквизиты rосконтракта, исполнитель, 

номер и дата государственной регистрации 

контракта (для НИОКР гражданского 

назначения) 

2 

Период 

выполнения 

НИ ОКР 

3 

Дата 

проведения 

конкурса 

4 

Разработка комплекса специализированного оборудования авиационного 

15 

Источники и объемы финансирования НИ ОКР, 

тыс. рублей 

'···н;··~;·~~··~·~p~~д··I·ri'p·;~y·~~-~~p;~·~·i·· ·;~·~~·~-~~-~~·~···· 

реализации ! на 2011 год по ! расходы за 
мероприятия по 1 источникам j 2011 r. по 
источникам ! ! источникам 

1 1 
федеральный федеральный федеральный 

бюджет бюджет бюджет 

бюджеты бюджеты бюджеты 

сvбьектов РФ сvбъектов РФ сvбъектов РФ 

внебюджетные внебюджетные внебюджетные 

llСТОЧНИКН источники источники 

5 6 7 

90000,0 30 000,0 40000,0 

14. !поиска и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости 
о.о о.о о.о 

о.о о.о о.о 

14.1 

Разработка комплекса специализированного 

оборудования авиационного поиска и спасания 

для оснащения автомобиля повышенной 

проходимости, ГК-213-10/Б от 26.08.2009, 
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", 

13384.7731084175.09.1.022.4 от 15.10.2009 

всего по мероприятию~ 90 ООО.О 30 000,0 40000,0 

2009-2012 

50 000,0 40 000,0 40000,0 

Единственныйl-------Jf------+------1 
поставщик 

услуг ОАО 

:::::~=:~t 1 1 1 

/J 

Созданные в 

рамках контрактаll Из них учтены или 
Сведения о 

охраняемые 

результаты 

интеллектуальной 

планируются к ll закреплении прав 
учету на балансе в и использовании 

виде 
объекта 

деятельности ~ нематериального 

11 

. 
интеллектуальнои 

(объекты актива (стоимость, б 
_ со ствениости 

интеллектуальнои балаисодержатель) 

собственности) 

8 9 10 

Описание результатов выполненных этапов за 2011 год 

11 

Финансирование предусмотренное согласно постановлению Правительства РФ от 01.09.2008 № 652 (в редакции постановление 
Правительства РФ от 21.12.2009 № 1036) 

нет нет 

Работа выполнена в соответсвии с техническим заданием. 

Разработанный опытный образец "НМКСО-К" прошел 

предварительные испытания и готов к проведению 

государственных испытаний. 

(*)Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет вlбюдж 

И.о. руководителя 

редств, указываются только реквизиты контрактов (договоров) 

Федерального агентства воздушного транспорт -

~------
.А.Махов 

Исполнитель: Певунов М.М. /(J) Телефон:& (499) 2316238; E­
mail: Pevunov_MM@scaa.ru 
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Форма№ 10 

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году и ключевые программные мероприятия 
на 2012 год федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения 

Российской Федерации (2009-2015 годы)» 

1. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2011 году 

Стоимость работ<2> Фактическая готовность (jJ Выполненные плановые 
Наименование ключевых 

2011 года, тыс. руб., мероприятия за весь период работы и результаты по итогам Примечания<5> мероприятий(l) 
факт/план реализации ФЦП, % % 2011 года<4> 

«Капитш~ьные вложения» 

Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств 
- изготовлен комплект 

УВД, РТОП и электросвязи аэропорта 
оборудования и СПО СКРС 

Сочи (Адлер), включая строительство 
«Мегафою>, многоканальной планировалось подписание 

КДП, оснащение радиомаячными 
системы регистрации дополнительного соглашения 

системами посадки, системами 
звуковых сигналов и на уточнение объема работ на 

ближней навигации, аппаратурой 
радиолокационной сумму 91,4 млн. рублей, не 

контроля и управления объектами 
40 978,041 информации «Гранит» получено положительное 

навигации, приемо-передающим 52% (магнитофон «Гранит»), заключение ФАУ 
радиоцентром, аэродромным 132 400,00 

Аппаратная часть АА С УВД «Главгосэкспертиза России» 
радиолокационным комплексом, 

«СИНТЕЗ-А2», тренажера по откорректированной 
моноимпульсным вторичным 

«Синтез-ТВ-Сочи», проектной документации, что 
радиолокатором, системами обзора 

комплексного системного не позволило определить вид 
летного поля, многопозиционной 

тренажера «Синтез-КСТ- работ и принять их к оплате 
системой наблюдения, тренажером 

Сочи» 
типа "Вышка" и комплексным 

тренажером, г. Сочи, Краснодарский 

кvай 

Реконструкция и техническое Завершены работы по поставке 

технологического оборудования перевооружение комплекса средств 
УВД и связи (КСА УВД, СКРС, УВД, РТОП и электросвязи аэропорта 

КДВИ, СЕВ), а также 
Владивосток (Кневичи), включая 130140,891 управления полетами (КСРП-А). Экономия средств федерального 
строительство КДП, оснащение КДП 145 500,00 87% Проведены приема-сдаточные бюджета по результатам 
оборудованием УВД и связи, оснащение испытания, оборудование готово заключения договоров 
системой ближней навигации, к передаче в опытную 
комплексным тренажером, КСА эксплуатацию по результатам 

ПИВП, г. Владивосток, Приморский приемки законченного 

край строительством объекта 
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Реконструкция и техническое 

перевооружение комплекса средств 

УВД, РТОП и электросвязи аэропорта 

Казань, включая осн.ащен.ие 

вторичным мон.оимпульсн.ым Технологическое оборудование Строителыю-монтажные 
радиолокатором, комплексным 1 032,75 / КСА ПИВП АДП изготовлено, работы не выполнены, 
тренажером, КСА ПИВП, 9000,00 40% принято на предприятии-

радиомаячн.ыми системами посадки 
изготовителе и сдано на 

готовится претензия по 

' 
системами ближней навигации, 

ответственное хранение. неисполненным 

обязательствам-
оборудованием АДЦ, системой 

коммутации речевых сообщений, г. 

Казань, Республика Татарстан. 

(Татарстан.) 

1) В части строительства 
технологического здания в 

выполнены: 

Реконструкция и техническое 
-разбивочные работы; 

перевооружение Магаданского 
- вынос кабеля 6 кВ; 

укрупн.ен.н.ого центра ЕС ОрВД, 
- демонтаж старого 

Экономия средств федерального 

80 203,441 фундамента и водопровода; 

включая строительство 
122 200,0 

57,6% - земляные работы (котлован 
бюджета по результатам 

технологического здания (площадью до под фундамент); 
разработанной проектно-сметной 

1300 кв.м), г.Магадан. - изготовление фундаментов; документации -

- закупка вентоборудования. 

2) Выполнена поставка 
дополнительного оборудования 

АР АС УВД "Альфа 

Проведены заводские испытания 

Рекон.струкциятехн.ологического и техническая приемка 

здания и техническое перевооружение оборудования АС ОрВД, 

Самарского укрупн.ен.н.ого центра ЕС 215 029,60! Разработана рабочая 

ОрВД, включая осн.ащен.ие 215 200,00 54% 
документация на реконструкцию 

автоматизирован.ной системой 
технологического здания КДП и 

-

организации воздушного движения, г. 
оснащение АС ОрВД 

Самара, Самарская область 

НИ ОКР 

1 - 1 - 1 - 1 -
«прочие нvжды>> 
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- - - - -
(1) - указывается формулировка, приведенная в разделе Приложения № 1 (письмо от 29 ноября 2011г.№26751-ЭН/Д17); 
(2) - указывается стоимость работ за счет средств федерального бюджета; 
(3)- указывается для объектов капитального строительства в соответствии с показателем в столбце 12 формы № 3; 
( 4) - приводится краткая аннотация выполненных работ и достигнутых результатов (в натуральных показателях) по итогам 2011 года; 
(5) - в отсутствие результатов или неполного выполнения работ указываются объективные причины допущенного невыполнения и 

принятые меры по их преодолению. 

11. Ключевые программные мероприятия на 2012 год 

По направлению «капитальные вложения»: 

Состояние объекта и 
Стоимость плановых 

Наименование объекта или стройки<1> 
уровень технической работ в 2012 году<3>, 

Плановые виды работ и ожидаемые результаты<4> 
готовности на 1 января в 2012 году 

2012 года<2> (в % % ) 
тыс. рублей 

Реконструкция и техническое перевооружение 

комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи 

аэропорта Сочи (Адлер), включая строительство 

КДП, оснащение радиомаячными системами 

посадки, системами ближней навигации, Установка оборудования РЛС ОЛП (2 шт). 
аппаратурой контроля и управления объектами 86 500,0/ 

поставляемого в 2010 году; 
навигации, приема-передающим радиоцентром, 52% 71 500,0 

Поставка, монтаж, испытания АС ОрВД 

аэродромным радиолокационным комплексом, 

моноимпульсным вторичным радиолокатором, 

системами обзора летного поля, многопозиционной 

системой наблюдения, тренажером типа "Вышка" 
и комплексным тренажером, г. Сочи, Краснодарский 

ко ай 

Реконструкция и техническое перевооружение 

комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи 

аэропорта Казань, включая оснащение вторичным 

моноимпульсным радиолокатором, комплексным 53 000,0/ 
тренажером, КСА ПИВП, радиомаячными 40% 43 000,0 

Поставка оборудования РМС и VORIDME 
системами посадки, системами ближней навигации, 

оборудованием АДЦ, системой коммутации речевых 

сообщений, г. Казань, Республика Татарстан 

(Татарстан) 

Реконструкция и техническое перевооружение 57,6% 
57 800,0/ Строительство технологического здания; 

Магаданского укvvпненного центра ЕС ОрВД, 57 800,0 Монтажные и пусконаладочные работы для 
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включая строительство техн.алогического здания установки оборудования АР А С УВД "Альфа 

(площадью до 1300 кв.м), г.Магадан. 

Реконструкция техн.алогического здания и 

техническое перевооружение Самарского 

укрупн.ен.н.ого центра ЕС ОрВД, включая осн.ащен.ие 
54% 103 000,0/ 

Поставка, монтаж, пуско-н.аладка АС ОрВД 
автоматизирован.н.ой системой организации 100 000,0 
воздушного движения, г. Самара, Самарская 

область 

(1) - указать в соответствии с формулировкой, приведенной в перечне инвестиционных объектов ФЦП; 
(2) - указать фактическое состояние готовности объекта капитального строительства в соответствии с утвержденной 

проектной документацией; 

(3)-указать объемы финансирования работ по объекту в 2012 года в виде дроби «всего/средства федерального бюджета»; 
( 4) - указать виды работ в соответствии с календарным планом к государственному контракту, а также планируемые результаты 

(завершенные циклы строительства или этапы). 

По направлению НИОКР: 

Перечислить важнейшие инновационные проекты и тематические НИОКР (не более 7 по ФЦП), предусмотренные к финансированию в 
2012 году, по форме: 

Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих Стоимость работ <zJ Плановый уровень (4) Запланированные виды работ и ожидаемые результаты работ прошлых лет) <1> в 2012 году, практической 
в 2012 году 

тыс. рублей реализации <3> 

(1) -указать наименование проекта или НИОКР в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной 
документации; 

(2) -указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или 
конкурсной документации; 

(3) - указать уровень реализации (отчет, техническая документация, опытный образец, рабочий макет и т.д.) и ожидаемое 

использование результатов; 

(4) - дать краткую аннотацию ожидаемых результатов и объектов интеллектуальной собственности (публикация, патент, 

лицензия, свидетельство или др.). 

По направлению «прочие нужды»: 
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Перечислить важнейшие мероприятия (не более 7 по ФЦП), поставки продукции, работы и услуги для государственных нужд, 
запланированные к выполнению в 2012 году 

Стоимость 

Наименование мероприятия, поставки продукции, работы плановых работ<2> Основание<3> выполнения Ожидаемые результаты выполнения мероприятия<4> 
или услуги для государственных нужд<1> в 2012 году, мероприятий в 2012 году (в натуральных показателях) 

тыс. nvблей 

(1) - указать наименование мероприятия в соответствии с формулировкой в государственном контракте или конкурсной 

документации; 

(2) - указать стоимость работ по проекту или НИОКР в 2012 году в соответствии с данными государственного контракта или 
конкурсной документации; 

(3) - для мероприятий, не указанных прямо в ФЦП, указать документ (при наличии - его реквизиты), которым принято решение 

о его реализации в рамках ФЦП; 
(4)- указать ожидаемые результаты выполнения мероприятий, а также их влияние на решение основных задач ФЦП в 2012 году. 
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Подготовлено с использованием системы Кш1суJ1ьта11тПшос 

JfЫФь11~а~ :~~Х 
rарушевиях··.·,;~,~ ~' 

~~f!~p~~t,~J:'~~'\' 
1 ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 1 

Предоставляют: Сроки предоставления 

главные распорядители средств федерального бюджета, предусмотренных на на 30 день 
выполнение федеральных целевых программ (подпрограмм): после отчетного периода 

- государственным заказчикам федеральных целевых программ (подпрограмм); 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 
государственные заказчики федеральных целевых программ (подпрограмм): на 35 день 

- государственным заказчикам - координаторам федеральных целевых программ; после отчетного периода 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 

государственные заказчики - координаторы федеральных целевых программ: на40 день 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) после отчетного периода 

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агентство воздушного транс.!Jо_рта (Росавиация) 

Почтовый адрес 

Код 

формы 

поОКУД 

0608007 

отчитывающейся организации 

поОКПО 

2 
83534 

3 

Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 31.08.2010 № 298 
О внесении изменений (при наличии) 

от № 

от № ----
1·~J!'· ,1 ·c1'1tJ:,x .. 9н:·j~-j,\*'*11J 

jJ { '·. ~~~!1'Jt,.,A'· ~~~'; 

4 



Подготовлено с использованием системы КО11суJ1ьта11тПл1Ос 

Наименование Код программы (подпрограммы) Государственный заказчик 

по бюджетной классификации программы (подпрограммы) 

Программа 

Федееальная целевая пео!:Еамма "Модеенизация Единой системы оеганизации воздrшного 
1007600 

Министерство транспорта 
движения Российской Федееации (2009-2015 годы)" Российской Федерации 

Подпрограмма 

Федеральное агентство 
-

воздушного транспорта 

Раздел 1. Средства на выполнение федеральной целевой программы (подпрограммы) 
Ко.и по ОКЕИ 

'' - -- --- .- блей- 384 
№ Источники финансирования Бюджетные Лимиты Стоимость работ, Фактически Фактически освоено 

стр о- и направления расходов (внебюджетные) бюджетных предусмотренных профинансировано средств (по актам сдачи-

ки назначения обязательств на текущий год (кассовые расходы) приемки) на реализацию 

по программе по программе по действующим на реализацию программы программы 

(подпрограмме) (подпрограмме) контрактам (подпрограммы) (подпрограммы) 

на отчетный год в отчетном году всего из них с начала в том числе с начала в том числе 

контрактов года за отчетный года за отчетный 

прошлых лет квартал квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
001 Объем средств - всего 9 463 000,0 5 119 411,6 4 841 619,6 2 415 788,0 3 751 344,0 2 637 194,8 3 200 643,9 2 164 452,8 

в том числе: 

002 из федерального бюджета 6 783 300,0 2 439 711,6 2 115 040,3 581 219,3 2 075 074,0 1802070,0 2 024 330,0 1980753,2 
из бюджета субъектов Российской 

003 Федерации и местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 о.о 

004 из внебюджетных источников - всего 2 679 700,0 2 679 700,0 2 726 579,3 1 834 568,7 1676 270,0 835 124,8 1176 313,9 183 699,6 
в том числе: 

005 собственные средства организаций х х 2 726 579,3 1834568,7 1676270,0 835 124,8 1176 313,9 183 699,6 
006 средства иностранных инвесторов х х 0,0 о.о 0,0 о.о 0,0 0,0 
007 nрочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Из общего объема средств: 

020 Капитальные вложения - всего 8 905 600,0 4 933 411,6 4 664 860,6 2 352 979,0 3 576 635,0 2 497 903,1 3 025 934,9 2 009 361,1 
в том числе: 

021 из федерального бюджета 6 261 900,0 2 289 711,6 1965 040,3 540 169,3 1926124,0 1668620,0 1 875 380,0 1 831 803,2 
из бюджета субъектов Российской 

022 Федерации и местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подготовлено с использованием системы Ко11суJ1ьта11тПJ110с 

№ Источники финансирования Бюджетные Лимиты Стоимость работ, Фактически Фактически освоено 

стр о- и направления расходов (внебюджетные) бюджетных предусмотренных профинансировано средств (по актам сдачи-

ки назначения обязательств на текущий год (кассовые расходы) приемки) на реализацию 

по программе по программе по действующим на реализацию программы программы 

(подпрограмме) (подпрограмме) контрактам (подпрограммы) (подпрограммы) 

на отчетный год в отчетном году всего ИЗ НИХ с начала в том числе с начала в том числе 

контрактов года за отчетный года за отчетный 

прошлых лет квартал квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
023 из внебюджетных источников - всего 2 643 700,0 2 643 700,0 2 699 820,3 1 812 809,7 1650511,0 829 283,1 1150 554,9 177 557,9 

в том числе: 

024 собственные средства организаций х х 2 699 820,3 1 812 809,7 1650511,0 829 283,1 1 150 554,9 177 557,9 
025 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
026 ПРОЧИе ИСТОЧНИКИ х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
030 НИОКР - всего 557 400,0 186 000,О 176 759,0 62 809,0 174 709,0 139 291,7 174 709,0 155 091,7 

в том числе: 

031 из федерального бюджета 521400,0 150 000,0 150 000,0 41 050,0 148 950,0 133 450,0 148 950,0 148 950,0 
из бюджета субъектов Российской 

032 Федерации и местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
033 из внебюджетных источников - всего 36 000,0 36 000,0 26 759,0 21 759,0 25 759,0 5 841,7 25 759,0 6 141,7 

в том числе: 

034 собственные средства организаций х х 26 759,0 21 759,0 25 759,0 5 841,7 25 759,0 6 141,7 
035 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
036 прочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
040 Прочие нужды - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе: 

041 из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из бюджета субъектов Российской 

042 Федерации и местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

043 из внебюджетных источников - всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
в том числе: 

044 собственные средства организаций х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
045 средства иностранных инвесторов х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

046 прочие источники х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Подготовлено с использованием системы Консу;1ьта11тПJ11ос 

Раздел 2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на выполнение 
федеральной целевой программы (подпрограммы) 

(заполняет только государственный заказчик (государственный заказчик - координатор) программы (подпрограммы)) 

(расшифровка строки 003 раздела 1) 
(заполняется за январь - июнь и за январь - декабрь) 

к 

Кодтерри- Наименование субъекта Объемы средств Стоимость работ, Фактически профинансировано 

тории Российской Федерации бюджета субъекта предусмотренных 

поОКАТО Российской на текущий год 

Федерации, по действующим контрактам 

предусмотренные 

по программе 

(подпрограмме) всего из них 

на отчетный год контрактов 

прошлых лет 

1 2 3 4 5 
- - - - -

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 

(лицо, уполномоченное предоставлять 

статистическую информацию от имени 

юридического лица) И.о. руководителя 
(должность) 

(499) 231-62-38 « » 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(кассовые расходы) 

на реализацию программы 

(подпрограммы) 

с начала года в том числе 

за отчетный 

квартал 

6 7 
- -

К.А. Махов 

(Ф.И.О.) 

января 20 12 год 

(номер контактного телефона) (дата составления документа) 

ОКЕИ . блей- 384 - --- - - -

Фактически освоено средств 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

на реализацию программы 

(подпрограммы) 

(по актам сдачи-приемки) 

с начала года в том числе 

за отчетный 

квартал 

8 9 
- -
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

г -----~· --ВОЗМОЖНОПРЕДОСТАВЛЕНИЕВ-ЭЛЕКТТ>онномвидЕ 1 

Предоставляют: Сроки предоставления 

государственные заказчики - координаторы (государственные заказчики) федеральных на 35 день после 
целевых программ (подпрограмм): отчетного периода 

- Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44) 

Наименование отчитывающейся организации Федеральное агенТС!ВО воздушного транспорта (Росавиация) 

Почтовый адрес 125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 

Код 

формы 

поОКУД 

0608005 

отчитывающейся организации 

поОКПО 

2 
00083534 

3 

Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 31.08.2010 № 298 
О внесении изменений (при наличии) 

от № 

от № 

4 



Наименование программы (подпрограммы) Код программы Государственный заказчик -
(подпрограммы) по бюджетной координатор 

классификации (государственный заказчик) 

проrраммы (подпооrnаммы) 
Программа Феде2альная целевая п2о~амма "Моде2низация Единой системы 02ганизации воз&шного Министерство транспорта 
движения Российской Феде2ации (2009 - 2015 годы)" 

1007600 
Российской Федерации 

(Федеральное агентство 

воздушного тРанспорта) 

Подпрограмма 

№ Наименование целевых индикаторов и показателей Единица измеоения Базовый Предусмотрено В том числе на: Выполнено 

строки наимено- КОД показатель на отчетный год 1 1 9 с начала за отчетный 

(инди- вание поОКЕИ по программе квартал полугодие месяцев отчетного года квартал 

катооа) (подпроrрамме) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Средняя-величина налета воздушных судов на 1 инцидент, 

1 произошедший по причинам аэронавигационного часов 356 7,Ох104 8,7х104 о о о 8,7х104 8,7х104 

обслуживания, с момента начала реализации программы 

2 
Число введенных в эксплуатацию укрупненных центров 

ед 642 - 2 о о о 2 2 
управления воздушным движением 

3 Число введенных в эксплуатацию (D) VOR/DМE, РСБН, DМЕ ед 642 35 15 о о о 7 7 

4 
Число введенных в эксплуатацию средств автоматизации 

ед 642 160 6 о о о 6 6 
управления воздушным движением аэродромов 

5 
Число введенных в эксплуатацию аэродромных 

ед 642 145 6 о о о 6 5 
радиолокационных комплексов (модернизация) 

6 
Число введенных в эксплуатацию трассовых 

ед 642 21 1 о о о о о 
радиолокационных комплексов 

7 
Число введенных в эксплуатацию вторичных радиолокаторов 

ед 642 - 1 о о о 1 1 
режимаS 

8 
Число введенных в эксплуатацию средств вторичной 

ед 642 81 8 о о о 8 6 
(радиолокации 

Число введенных в эксплуатацию средств 

9 
автоматического зависимого 

642 6 о о о 1 о ед -
наблюдения (вещательного типа) 

на основе технологии 1090 ES 

10 
Число введенных в эксплуатацию центров коммутации 

ед 642 91 
сообщений 

12 о о о 12 12 

Число введенных в эксплуатацию приема-передающих 

11 
центров и центров обработки 

данных сети передачи данных "воздух-земля" в диапазоне 
ед 642 - 2 о о о 2 2 

высоких частот 

12 
Число введенных в эксплуатацию земных станций 

спутниковой связи 
ед 642 60 6 о о о 6 6 

13 
Число введенных в эксплуатацию автоматизированных 

ед 642 7 9 о о о 2 2 
приемно-передающих центров 



14 
Число введенных в эксплуатацию средств связи диапазонов 

ед 642 7640 
очень высоких частот, высоких частот и метеовещания ATIS 

15 
Уровень охвата территории Российской Федерации поисково-

спасательным обеспечением полетов 
% 744 70 

16 Рост числа полетов обслуженных аэронавигационной системоi1 полетов - l,Olxl06 

Средняя величина налета воздушных судов на 1 инцидент, 

17 
произошедший по причинам, связанным с организацией 

часов 356 9,5х104 
воздушного движения, с момента начала реализации 

проrоаммы 

18 
Среднее количество обслуживаемых воздушных судов 

полетов - 227 
(полетов) в районе аэродрома на одного диспетчера 

19 
Процент цифровых каналов связи от общего числа каналов 

% 744 22 
связи 

Процент количества заявок, обработанных 

20 автоматизированным способом от общего количества % 744 20 

поданных заявок 

21 
Процент охвата территории системами автоматизации 

% 744 -
планирования использования воздушного пространства 

22 Сокращение времени поиска и спасания минут 355 250 

от имени юридического лица) Консультант 

(должность) 

8 (499) 231 62 38 
(номер контакrноrо телефона) 

110 о 

81 о 

l,34xl06 о 

10,4х104 о 

232 о 

76 о 

62 о 

88 о 

220 о 

Певунов Михаил Михайлович 

(Ф.Ид) 

« _ » января 20 Q года 
(дата составления документа) 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 110 110 

о 73 о 

о 1,25xl06 0,31х106 

о l4,7xl04 l4,7xl04 

о 340 85 

о о о 

о 61 о 

о 51,5 о 

о ~40 о 

~ 
" , , - .. 

,!'ДПИСЬJ~ 

~· 

(подпись) 


